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IMPLEMENTACIÓN

RECURSOS

Financiación

Gente

Competencias

Equipamiento y materiales

La responsabilidad y la autoridad para 
tomar decisiones están alineadas

Responsables claros

Estructura y lógica

Objetivos y métricas para el éxito

Política de apoyo

Voluntad política

Apoyo 

Compromiso

AUTORIDAD

GOBERNANZA

COOPERACIÓN

La hoja de ruta para la implementación incluye 
160 acciones e total, incluidas 19 actividades  
que resuelven otros riesgos climáticos además  
de las inundaciones. 

•	 De las 141 actividades relacioandas a 
las inundaciones, 44 son estrategias de 
políticas y gobernanza, 86 son estrategias 
de infraestructuras físicas y basadas en 
la naturaleza, y 11 son estrategias de 
divulgación, educación y capacitación. 

•	 59 acciones se impulsarán en toda la 
región en los próximos 3 años. Se trata 
de acciones que requieren menos recursos 
y tiempo de ejecución y que pueden 
adelantarse hoy mismo. 

•	 72 acciones se impulsarán en un lapso 
de 3-10 años. Estas acciones son las que 
requieren algún tiempo adicional y recursos 
y pueden necesitar algún estudio adicional y 
desarrollo conceptual antes de que puedan 
ponerse en práctica. 

•	 29 acciones se impulsarán en los 
próximos 10+ años. Se trata de acciones 
que requerirán tiempo y recursos 
adicionales para evaluar su viabilidad, 
identificar y buscar financiación y 
coordinarse con las partes interesadas.

Las necesidades de ejecución dependen de muchos factores, como el tipo de acción, su escala y 
complejidad, así como la fase de ejecución en la que nos encontremos, pero todas las acciones 
requerirán los mismos componentes esenciales identificados anteriormente.
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HOJA DE RUTA  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
La magnitud del riesgo de inundaciones 
en la región del río Raritan y las 
comunidades de la bahía, tanto en la 
actualidad como en el futuro, exige 
una actuación coordinada a múltiples 
escalas por parte de todos los niveles 
de gobierno. La implementación exitosa 
del escenario preferido requerirá 
acciones en múltiples escalas y el 
reconocimiento de que el fomento de  
la resiliencia en la región es realmente 
una responsabilidad compartida.

La hoja de ruta para la implementación enumera cada 
una de las acciones institucionales identificadas en 
este plan e incluye detalles adicionales sobre medidas 
específicas, lugares recomendados, entidades líderes, 
pasos siguientes inmediatos, alianzas y costos. Las 
acciones recomendadas en este plan se complementan 
y refuerzan mutuamente a escala de área de oportunidad 
de resiliencia, subcuenca y a nivel región. Muchas de las 
estrategias de políticas y gobernanza aplicables en toda 
la región pueden ser necesarias o muy convenientes 
para apoyar acciones a escala de subcuenca hidrográfica 
o de área de oportunidad de resiliencia. Coordinación 
de entidades federales, como se describe en la sección 
Gobernanza y coordinación permanente, será necesario 
para aplicar este plan y hacer un seguimiento de  
los avances.

¿Qué se necesita para poner en 
práctica las acciones identificadas  
en este plan?
El proceso de aplicación de la resiliencia a las 
inundaciones y otras estrategias y acciones contra 
los riesgos climáticos es complejo y lleva tiempo. En 
función de la complejidad técnica de la acción concreta, 
puede ser necesaria una programación adicional de la 
aplicación, como análisis de las fases del proyecto y 
evaluaciones de los permisos, para hacer avanzar la 
estrategia. Cada tipo de acción y estrategia requerirá 
un calendario diferente para llevar este Plan de 
Acción desde el concepto, pasando por el diseño y el 
desarrollo, hasta la entrega final. La aplicación de todas 
las acciones recomendadas debe incluir la participación 
continua de las partes interesadas, incluidos aquellos 
que tendrán que desempeñar un papel en la aplicación 
de la estrategia y los que se verán afectados por  
sus resultados.

¿Qué puedo hacer?
Las páginas siguientes incluyen medidas que pueden 
adoptarse tanto a nivel individual como institucional 
escalas. Las acciones para los individuos incluyen 
pasos que los residentes y los propietarios de 
inmuebles y negocios puede adoptar a escala de 
propiedades y edificios individuales para reducir el 
riesgo de inundaciones y aumentar la resiliencia ante 
peligros adicionales. Estas acciones incluyen un 
mejor entendimiento de su riesgo, preparación para el 
desastre, y adaptando sus propiedades mediante una 
serie de enfoques específicos para cada lugar.
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FINANCIACIÓN
Estimación de costos
El equipo del proyecto utilizó información de estudios 
previos y proyectos de construcción en todo Estados 
Unidos para elaborar estimaciones de costos a nivel de 
planificación para todas las acciones. Las estimaciones 
resultantes se presentan en la hoja de ruta de aplicación 
de las páginas siguientes. Se utiliza la siguiente escala 
para todas las actividades: 

$ = <$2M

$$ = $2-10M

$$$ = $10-49M

$$$$ = $50-100M

$$$$$ = >$100M

Se elaboraron costos más precisos para determinadas 
accione de infraestructuras físicas y naturales, 
incluidos los enfoques de manejo de aguas pluviales 
y resiliencia costera, para los que se disponía de la 
información necesaria. Estos costos se basan en datos 
fácilmente disponibles y no reflejan consideraciones 
detalladas a nivel de diseño para la zona del proyecto, 
como servicios subterráneos existentes o información 
geotécnica. Además, estas estimaciones deben tener 
en cuenta las numerosas incertidumbres que existen 
en esta etapa de planificación preliminar. Por ello, estas 
estimaciones pueden utilizarse a efectos de planificación 
para comprender la magnitud de los costes previstos del 
proyecto. Las fases posteriores de diseño e ingeniería 
ayudarán a recopilar más información que permita 
una estimación más detallada de los costos de cada 
estrategia. Tenga en cuenta que las estimaciones de 
costos detalladas son representativas de la acción final 
propuesta, no de las fases de planificación provisionales.

Panorama de las fuentes de financiación
Al desarrollar este Plan de Acción, es importante 
estudiar la forma de combinar las acciones 
recomendadas con fuentes de financiación que faciliten 
su aplicación. Se dispone de fondos para aplicar el 
Plan de Acción de distintas fuentes. La financiación 
pública puede proceder de programas de subvenciones 
y préstamos, así como de la generación de ingresos, 
como impuestos y tasas. El gobierno federal aporta 
fondos a través de programas de subvenciones 
financiados por asignaciones del Congreso. También 
hay subvenciones y préstamos estatales, fuentes 
gubernamentales locales e incluso organizaciones 
privadas o sin ánimo de lucro que proporcionan 
financiación a través de subvenciones, bonos o 
préstamos. El aprovechamiento de los fondos  
de subvención reduce la carga de los municipios locales  
y permite la ejecución de estas acciones beneficiosas  
en el momento oportuno. Cada fuente de financiación 
tiene un objetivo específico, unos criterios de  
elegibilidad y un importe de financiación disponible. 
Las subvenciones suelen estar disponibles a través de 
ciclos de financiación anuales y a menudo se conceden 
mediante un proceso competitivo.

Al estudiar la financiación de las medidas recomendadas 
en este Plan de Acción, es útil desglosar el plan en 
categorías de financiación específicas. Estas categorías 
ayudan a discernir las fuentes de financiación aplicables. 
En la tabla a continuación se indican las posibles 
oportunidades de financiación futuras en cada una 
de las categorías identificadas, a las que se podría 
recurrir por concurso para iniciar la implementación el 
Plan de Acción. Existen otras muchas posibilidades de 
financiación procedentes de diversas fuentes que no 
se incluyen en este cuadro. Para conocer más a fondo 
las posibles oportunidades de financiación, consulte el 
Apéndice G.

El resumen de todas las acciones recomendadas 
que comienza en la página 223, identifica todas las 
acciones recomendadas en este Plan de Acción e 
identifica las fuentes de financiamiento potencial. Hemos 
identificado múltiples fuentes de financiación locales, 
estatales y federales que se utilizan para financiar 
desde proyectos de resiliencia costera hasta proyectos 
de aguas pluviales, estudios de planificación, mejoras 
del transporte y desarrollo de capacidades, entre 
muchos otros. Muchas de estas fuentes de financiación 
están ya disponibles y pueden buscarse activamente 
para empezar a aplicar estas importantes medidas. 
Además, la Ley de Inversión en Infraestructuras y 
Empleo, también conocida como la Ley Bipartidista de 
Infraestructura, aprobada por la administración Biden 
en otoño de 2021, proporcionará $550 000 millones 
de dólares en nuevos fondos federales durante los 
próximos cinco años para proyectos de resiliencia, que 
Resilient NJ espera aprovechar. 

Categoría de financiación Fuente Programa Descripción

Políticas y 
gobernanza NJEDA 

Programa de Energía Limpia 
Evaluada para Propiedades 
Comerciales de Garden State 
(C-PACE)

Financiación de proyectos comerciales subvencionables de energías 
renovables y eficiencia hídrica en los municipios participantes

Infraestructuras 
Físicas y naturales

NJDEP Subvención para soluciones  
climáticas naturales

Subvenciones para la ejecución de proyectos que creen, restauren 
y mejoren los depósitos naturales de carbón de Nueva Jersey, como 
marismas, praderas marinas, bosques, parques urbanos y arboledas, 
y árboles en las calles

NOAA 
Subvenciones para la 
restauración transformacional de 
hábitats y la resiliencia costera

Subvenciones para proyectos de restauración de hábitats pesqueros y 
recursos protegidos que refuercen la resiliencia de las comunidades y 
ecosistemas costeros

FEMA 
Construcción de Infraestructuras  
y Comunidades Resilientes 
(BRIC)

Subvenciones competitivas de hasta $50 millones de dólares para 
proyectos de mitigación de riesgos, reduciendo los riesgos de 
catástrofes y peligros naturales

USDOT 

Promoción de Operaciones 
Resilientes para un Transporte 
Transformador, Eficiente y que 
Ahorre Costos (PROTECT)

Subvenciones para aumentar la resiliencia de las infraestructuras de 
transporte ante las catástrofes naturales, incluidas las de planificación 
para evaluar la vulnerabilidad y planificar estrategias de respuesta 
ante emergencias

Divulgación, 
educación y 
fomento de 
capacidades

FEMA 

Construcción de Infraestructuras y 
Comunidades Resilientes (BRIC), 
Capacidades y desarrollo de 
Capacidades

El programa anual de subvenciones financia actividades de 
capacitación y desarrollo de capacidades, como la evaluación y 
adopción de códigos de construcción actualizados, el análisis de la red 
de asociaciones, las actividades de desarrollo de asociaciones y otras 
actividades de planificación

PANORAMA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN
El siguiente cuadro muestra algunas, aunque no todas, las fuentes de financiación que podrían utilizarse para apoyar la aplicación.  
Tenga en cuenta que algunas fuentes de financiación pueden financiar proyectos en más de una categoría.



220 221COMUNIDADES DEL RÍO Y LA BAHÍA DE RARITAN  |  PLAN DE ACCIÓNCAPÍTULO 05 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESILIENCIA

ACCIONES INDIVIDUALES 

Como complemento de las acciones colectivas e 
institucionales, los particulares –en particular los 
propietarios de tierras– también pueden desempeñar 
un papel importante en el fomento de la resiliencia en la 
región. Las acciones de los individuos suelen ser de tres 
tipos: comprensión del riesgo, preparación personal ante 
las catástrofes y adaptación y resiliencia físicas. 

Comprender el riesgo 
Actuar frente al cambio climático exige conocer las 
formas y el grado de riesgo. Las inundaciones son 
quizá el impacto climático más importante en nuestra 
región. Estas inundaciones están causadas tanto 
por el cambio climático global como por el singular 
historial de uso del suelo de esta región. Además del 
aumento del nivel del mar provocado por el deshielo 
de los glaciares, el calentamiento de la atmósfera y de 
las aguas oceánicas favorece las tormentas costeras  
y las precipitaciones extremas.

Una de las mejores formas de comprender cómo 
podrían afectarle las inundaciones cada vez más 
intensas y frecuentes es consultar los Mapas de Tasas 
de Seguro contra Inundaciones (FIRM) creados por la 
Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). 
Preste especial atención a si vive en una Zona Especial 
de Peligro de Inundación (SFHA), lo que significa  
que hoy podría verse afectado por una inundación  
de probabilidad anual del 1%. 

Puede acceder a información sobre su propio riesgo 
de inundación a través de estos recursos ofrecidos 
por el NJDEP. Comprender su riesgo futuro de 
inundación le ayudará a aplicar eficazmente medidas 
de reducción del riesgo en su propiedad.

Preparación personal en caso  
de catástrofe 
Seguro contra inundaciones 
•	 La mayoría de las pólizas de seguro estándar 

para viviendas y empresas no cubren los daños 
por inundaciones. Esto significa que el impacto 
financiero de una catástrofe por inundaciones 
podría hacerla aún más devastadora

•	 Puede adquirir un seguro contra inundaciones  
a través del Programa Nacional de Seguros  
contra Inundaciones de la FEMA o de una 
aseguradora privada

•	 Todas las propiedades en la SFHA que tengan una 
hipoteca respaldada por el gobierno federal están 
obligadas a tener un seguro contra inundaciones. 
No obstante, debería considerar la posibilidad de 
adquirir un seguro contra inundaciones, aunque 
no se encuentre en la SFHA. Su propiedad puede 
seguir corriendo riesgo de inundación, aunque no 
haya sufrido una inundación en el pasado o no esté 
situada junto a la costa. Las propiedades en las 
zonas de menor riesgo pueden optar a un seguro 
contra inundaciones con tarifas más bajas

Arme un kit de preparación para inundaciones 
•	 Guarde los objetos de valor, los documentos 

importantes y objetos tales como reliquias familiares 
en un lugar seguro. Lo ideal sería que estuviera 
en un piso superior o incluso en un contenedor 
hermético. Además, guarde copias de los 
documentos importantes en línea.

•	 Elabore una lista de sus pertenencias, lo que puede 
ayudarle a tramitar las reclamaciones al seguro.

•	 Cree un plan para asegurar los objetos de exterior 
como los muebles de jardín, los depósitos de 
combustible externos, las parrillas, las bicicletas  
y los juguetes de los niños.

•	 Prepare un kit básico de suministros para 
catástrofes. Ready. gov es la mejor fuente de 
información sobre los elementos que debe incluir.

Adaptación física y resiliencia 
Instale una válvula de contraflujo y/o una bomba  
de desagüe 
•	 Durante las inundaciones, el drenaje puede 

acumularse en las tuberías de desagüe de su 
propiedad. Además de ser molesto, es un peligro 
para la salud pública. Una válvula de contraflujo 
en el drenaje puede evitarlo. Del mismo modo, 
una bomba de desagüe funciona bombeando el 
agua subterránea fuera de su propiedad para evitar 
inundaciones en el sótano. Estos dispositivos deben 
ser instalados por un plomero autorizado, que se 
asegurará de que cumplen la normativa local.

•	 Proteja puertas y ventanas.

•	 Las ventanas y las puertas son un punto común 
de avería durante las inundaciones y las tormentas 
costeras. Cuando se rompen, pueden causar  
graves daños al permitir que el viento, el agua  
y los escombros entren en una estructura.

•	 Existe una gran variedad de opciones para evitar 
que las ventanas y puertas fallen durante las 
tormentas. 

	» Las ventanas de alto impacto tienen cristales 
más resistentes que las ventanas estándar y 
están cuidadosamente diseñadas para soportar 
tormentas más extremas.

	» Las persianas contra tormentas cubren 
ventanas y puertas para protegerlas del viento, 
el agua y los escombros durante una tormenta.

	» Los sacos de arena son una opción de bajo 
costo que puede emplearse antes de que se 
produzca una tormenta extrema.

	» Las barreras contra inundaciones desplegables 
más caras, como las compuertas móviles, los 
muros de contención inflables y las compuertas 
contra inundaciones portátiles, también pueden 
ayudar a proteger su propiedad de daños 
durante una inundación o tormenta. 

Otras estrategias para reducir los riesgos 
•	 Otros métodos más sencillos de reducción de 

los riesgos de inundación consisten en colocar 
los electrodomésticos y aparatos por encima de 
los niveles de inundación previstos, sellar los 
cimientos y las paredes de los sótanos de las 
estructuras, materiales de construcción resistentes 
a las inundaciones en la medida de lo posible, 
reduciendo las superficies impermeables e 
instalando respiraderos contra inundaciones.

•	 Entre las medidas más caras y complejas para 
reducir el riesgo de inundación se incluyen la 
elevación de todo el primer piso de la estructura, 
la impermeabilización en seco de estructuras no 
residenciales y la reubicación. 

Solucionar los efectos del clima más allá  
de las inundaciones 
•	 Aunque las inundaciones son la amenaza climática 

más significativa y evidente en la zona de la 
RRBC, otros impactos climáticos también pueden 
suponer un riesgo. Entre ellas se incluyen el calor 
extremo, la sequía, los incendios forestales y las 
enfermedades transmitidas por vectores. 

•	 Los dueños de propiedades pueden tomar medidas 
para mitigar estos riesgos: 

	» El calor extremo puede mitigarse mediante 
estrategias que incluyan tejados verdes, 
fachadas con bajos índices de transferencia 
de calor, elementos de sombreado exterior y 
elementos adaptados al suelo y al paisaje.

	» Los electrodomésticos que ahorran agua, los 
accesorios de plomería de bajo caudal, la 
captación residencial de agua de lluvia y el uso 
de prácticas de riego eficientes en contextos 
agrícolas pueden ayudar a mitigar los  
episodios de sequía.

	» Eliminar el agua estancada, asegurar un 
adecuado drenaje del lugar y colocar mosquiteros 
en puertas y ventanas puede ayudar a prevenir 
las enfermedades transmitidas por vectores.

	» En las zonas donde los incendios forestales 
son una preocupación importante, el 
almacenamiento seguro de materiales 
combustibles, garantizar el acceso al agua 
para la extinción de incendios en el lugar y las 
prácticas adecuadas de paisajismo pueden 
ayudar a reducir el riesgo.

https://www.nj.gov/dep/cmp/czm_map-coastal-hazards.html
https://www.nj.gov/dep/cmp/czm_map-coastal-hazards.html
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La hoja de ruta que figura a continuación organiza 
estas acciones por categoría de acción regional 
(política y gobernanza, infraestructura física y basada 
en la naturaleza, divulgación, educación y desarrollo 
de capacidades, y todos los peligros) para cada 
entidad líder identificada. Las entidades líderes son las 
principales responsables de conducir acciones a través 
de los pasos siguientes identificados y de todos los 
pasos subsiguientes a través de la implementación.  
Las entidades líderes deben asumir la responsabilidad 
de identificar y garantizar la financiación de los 
proyectos, identificar a los socios del proyecto y 
garantizar que la recomendación se aplique en último 
término. Las entidades líderes han sido identificadas  
en función de su jurisdicción y capacidad para  
ejecutar la acción.

CAPÍTULO 05 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESILIENCIA

RESUMEN DE ACCIONES RECOMENDADAS
Guía para identificar la numeración:

A = Todos los municipios 

US = Agencias federales 

NJ = Agencias estatales

MC = Autoridad de Servicios Públicos  
del condado de Middlesex 

NG = Agencias no gubernamentales

C = Carteret

O = Old Bridge

P = Perth Amboy

RRBC = Resilient RRBC 

SA = South Amboy

SV = Sayreville 

SR = South River 

W = Woodbridge

Guías sobre los costos:
$ = <$2M

$$ = $2-10M

$$$ = $10-49M

$$$$ = $50-100M

$$$$$ = >$100M

Nota: Los costos reflejan el acercamiento  
a los propietarios, no las compras en sí.

Categoría de acción regional:

Calendario de ejecución:

Corto (<3 años)

Med (3-10 años)

Largo (>10 años)

Políticas y gobernanza

Infraestructuras 
físicas y naturales

Divulgación, educación  
y fomento de capacidades

Riesgos climáticos 
adicionales

FRENTE COSTERO DE LA BAHÍA DE RARITAN. SOUTH AMBOY
Crédito de la imagen: TripAdvisor
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ENTIDAD LÍDER ID ESTRATEGIA REGIONAL ACCIÓN DESCRIPCIÓN SUBCUENCAS 
HIDROGRÁFICAS PASOS SIGUIENTES ENTIDADES PARTICIPANTES COSTO FUENTES DE FINANCIACIÓN 

POTENCIALES CRONOGRAMA*

Todos los municipios A1 Gobernanza y coordinación 
permanente

Explorar oportunidades de acuerdos 
intermunicipales que fomenten los objetivos 
de resiliencia

Los acuerdos intermunicipales son una estrategia potencial con la que los municipios 
pueden coordinarse entre jurisdicciones en cuestiones y necesidades a escala regional  
o de cuenca.

Todos Identificar necesidades potenciales Todos los municipios $

BRIC de la FEMA; Subvenciones para la 
Restauración de la Calidad del Agua del NJDEP, 
Contaminación de Fuentes No Puntuales, 
Programa Regional de Subvenciones para la 
Preparación ante Catástrofes de la FEMA

Med

Todos los municipios A2 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Incorporar la resiliencia a todos los proyectos 
de reurbanización de los frentes costeros

Exigir que, durante la reurbanización, se prevea un camino contiguo frente al mar que 
también podría proporcionar espacio para futuras infraestructuras de protección costera, 
cuando sea apropiado dada la ubicación y los usos del suelo.

Todos Explorar dentro de planes específicos 
de reurbanización

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas $ BRIC DE LA FEMA Largo

Todos los municipios A3 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Incorporar normas más estrictas a las 
ordenanzas locales de manejo de aguas 
pluviales

Incorporar normas más estrictas en la ordenanza de gestión de aguas pluviales, incluida 
la reducción del umbral de “gran urbanización”, la definición de “urbanización menor” 
para mitigar los impactos de los proyectos más pequeños, la redefinición de “superficie 
impermeable regulada”, la exigencia de una mayor distribución de las mejores prácticas 
de manejo de aguas pluviales en todas las urbanizaciones mediante la reducción de las 
áreas de drenaje contributivas máximas, la exigencia de una mayor recarga de las aguas 
subterráneas in situ.

Todos Investigar posibles mejoras del código Condado de Middlesex, NJDEP $ BRIC DE LA FEMA Corto

Todos los municipios A4 Gobernanza y coordinación 
permanente

Continuar la coordinación regional en torno  
a la aplicación del Plan de Acción

Participar en las reuniones en curso del Comité Directivo y facilitar información 
actualizada sobre la ejecución de los proyectos recomendados en el plan. Todos

Participar en las reuniones 
permanentes del Comité Directivo 
organizadas por el condado

Condado de Middlesex $ BRIC de la FEMA Construcción de capacidades Corto

Todos los municipios A5 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Actualizar la ordenanza de prevención de 
riesgos de inundación/daños por inundación 
para incorporar las mejores prácticas de las 
últimas ordenanzas modelo del NJDEP y 
valorar oportunidades para incluir normas 
más estrictas

Todos los municipios necesitan actualizar los códigos locales para estar al día 
con el último modelo de código estatal. Los municipios también deberían explorar 
oportunidades para incluir normas más estrictas, como el requisito de un certificado de 
elevación, el almacenamiento limitado de materiales al aire libre en zonas con riesgo de 
inundación, normas para mejoras sustanciales acumulativas y/o un umbral de mejora 
sustancial más bajo, y/o la aplicación de normas en la llanura aluvial del 0.2%.

Todos Investigar posibles mejoras del código Condado de Middlesex $ BRIC DE LA FEMA Corto

Todos los municipios A6 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar mejoras en la zonificación y el 
código de edificación para mejorar el manejo 
de aguas pluviales

Explorar índices mínimos de superficie verde, exigir tejados verdes/solares y/o tejados 
azules dentro de los códigos de zonificación y construcción. Todos Investigar posibles mejoras del código Todos los municipios $ BRIC DE LA FEMA Corto

Todos los municipios A7 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar los permisos de conexión  
al alcantarillado

Exigir permiso para la conexión al alcantarillado de la ciudad, fijar la tasa de vertido 
máxima permitida, permitir el uso de infraestructuras verdes para cumplir los requisitos. Todos Investigar los posibles requisitos  

de los permisos Todos los municipios $ BRIC DE LA FEMA Corto

Todos los municipios A8 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar el concepto de una ordenanza de 
zonas críticas

Explorar el concepto de una ordenanza de zonas críticas que excluya los humedales, las 
zonas de riesgo de inundación y otras características medioambientales definidas en todo 
el municipio.

Todos Explorar como parte de actualizaciones 
del plan maestro Todos los municipios $ BRIC DE LA FEMA Med

Todos los municipios A9 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Incorporar la resiliencia a todos los proyectos 
de reurbanización

Incorpore la resiliencia a los planes de reurbanización mediante la inclusión de normas 
más estrictas para las cotas de inundación, requisitos para la provisión de protección 
costera y requisitos de drenaje, según proceda, y requisitos de diseño urbano  
específicos para cada lugar con el fin de minimizar los impactos de las cotas más  
altas en el ámbito público.

Todos Explorar dentro de planes específicos 
de reurbanización

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas $

BRIC de la FEMA, Programa de Subvenciones 
Regionales para la Preparación ante Catástrofes 
de la FEMA

Med

Todos los municipios A10 Gobernanza y coordinación 
permanente

Opinión municipal coordinada sobre las 
normas NJPACT

A medida que se desarrollen las reformas normativas del NJPACT, comentar 
conjuntamente las normas propuestas podría aumentar la voz colectiva  
de los municipios individuales.

Todos Discutir prioridades comunes Todos los municipios $ N/A Corto

POLÍTICAS Y GOBERNANZA * (Corto <3 años,  
Med 3-10, Largo >10)
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Carteret C1 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Revisar y modificar el Área de Reurbanización 
del Frente Costero de Chrome

Revisar y modificar el Área de Reurbanización del frente costero de Chrome para dar 
cabida a los proyectos propuestos de mitigación de inundaciones y resiliencia de  
Noe’s Creek.

Frente costero Arthur Kill Evaluar los ajustes necesarios
Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas

$ BRIC DE LA FEMA Med

Carteret C2 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Promover nuevas compras voluntarias  
en zonas muy vulnerables

Coordinarse con el programa Blue Acres del NJDEP para identificar propiedades 
adecuadas para la compra en zonas de alto riesgo, como la zona cercana a Louis St./
Washington Ave./Cypress St. que es propensa a inundaciones por fuertes lluvias e 
inundaciones costeras.

Frente costero Arthur Kill

Llevar a cabo actividades de 
divulgación entre los propietarios y 
ponerlos en contacto con los recursos 
del NJDEP

Dueños de propiedades
$ (ver nota 
en la página 
223)

NJDEP Blue Acres Largo

NJDEP NJ1 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Defender la mejora de la legislación estatal 
sobre inundaciones

Aunque ya existen algunas leyes de información sobre inundaciones en los libros 
de Nueva Jersey, es necesario reforzar estas leyes y hacerlas cumplir. Es necesaria 
una información sobre inundaciones adecuada para asegurarse de que los posibles 
compradores e inquilinos estén conscientes del riesgo de inundación.

Todos
Revisar la legislación vigente y su 
aplicación y coordinarse con los 
legisladores para resolver las lagunas

Legislatura estatal $ N/A Corto

NJDEP NJ2 Gobernanza y coordinación 
permanente

Comunicar los riesgos de inundación  
y la evolución de la climatología

Es necesario un portal en línea consolidado que ofrezca orientación sobre cuál es la fuente 
oficial para las proyecciones de riesgos de inundación y cambio climático. A medida que 
los conocimientos científicos sobre el alcance y la naturaleza de las amenazas climáticas 
cambien con el tiempo, esos cambios deberán comunicarse a los funcionarios locales  
y a otras partes interesadas.

Todos
Desarrollar una estrategia de 
comunicación con alcance estatal

Rutgers y otras ONG, condado de 
Middlesex, todos los municipios

$
Programa de Subvenciones Artísticas 
Comunitarias del NJDEP

Corto

NJDEP NJ3 Gobernanza y coordinación 
permanente

Comunicar la evolución de los cambios  
de código y los requisitos reglamentarios

Es necesaria una mayor concientización a nivel local de los esfuerzos realizados a nivel 
estatal para actualizar los códigos y normas a fin de tener en cuenta el cambio climático.

Todos
Desarrollar una estrategia de 
comunicación con alcance estatal

Condado de Middlesex, todos los 
municipios

$ N/A Corto

NJDEP NJ4 Gobernanza y coordinación 
permanente

Coordinar con los organismos estatales 
y federales la ejecución de los proyectos 
identificados en el plan

Es necesario que el NJDEP continúe la coordinación con los organismos estatales  
con responsabilidades identificadas en este plan y realice un seguimiento del progreso 
de la aplicación.

Todos

Organizar reuniones de seguimiento 
con las Agencias Estatales sobre las 
recomendaciones tras la publicación 
del plan

NJDOT, NJ TRANSIT, NJOEM, 
USACE, Guardia Costera de los 
EE.UU.

$ N/A Corto

NJDEP NJ5 Gobernanza y coordinación 
permanente

Asistencia técnica continua a los municipios 
y condados

Ampliar los recursos estatales de asistencia técnica en materia de resiliencia a 
disposición de municipios y condados, incluido el apoyo a los cambios en los códigos 
locales, la participación en el Sistema de Calificación Comunitaria y la mejora de la 
disponibilidad de datos sobre inundaciones.

Todos
Coordinación con el condado de 
Middlesex y los municipios en las 
necesidades

Condado de Middlesex, todos los 
municipios

$ N/A Corto

NJDEP NJ6 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Actualizar los códigos y normas estatales 
para reflejar el cambio climático

Seguir revisando y desarrollando los cambios normativos propuestos para incorporar las 
proyecciones del cambio climático a los códigos y normas estatales.

Todos
Publicar las normas de emergencia 
sobre aguas pluviales

Condado de Middlesex, todos los 
municipios

$
BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades

Corto

NJDEP NJ7 Gobernanza y coordinación 
permanente

Coordinación de las infraestructuras 
regionales de agua y transporte

Las infraestructuras de agua y transporte son propiedad y están manejadas por diversos 
organismos municipales, del condado y estatales. Es necesario coordinar a estos actores 
para poder comprender y gestionar los impactos y los problemas que traspasan las 
fronteras jurisdiccionales.

Todos

En el marco del Consejo 
Interinstitucional sobre el Cambio 
Climático, debatir las necesidades 
específicas de coordinación regional

Condado de Middlesex, NJ TRANSIT, 
NJDOT, todos los municipios

$ N/A Med

NJDEP NJ8 Gobernanza y coordinación 
permanente

Orientación sobre la reutilización de 
propiedades en el Programa Blue Acres

Dentro del objetivo del programa Blue Acres de devolver los terrenos a su estado natural, 
existe la oportunidad de desarrollar orientaciones sobre usos y mejoras aceptables  
que cumplan los objetivos de reducción del riesgo de inundaciones, medioambientales  
y comunitarios.

Todos
Consultar a los municipios y otras 
partes interesadas sobre los retos y 
los objetivos

Todos los municipios, pero especial-
mente Sayreville y South River

$ N/A Corto
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NJDEP NJ9 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Ampliar el programa estatal Blue Acres
Ampliar el programa estatal Blue Acres para proporcionar financiación a propiedades 
adicionales, incluidas propiedades comerciales y multifamiliares.

Todos
Búsqueda de fondos federales 
adicionales

Condado de Middlesex, todos los 
municipios

$$$$$ FEMA o Fondo CDBG-DR Med

Old Bridge O1 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar cambios en la zonificación y otras 
herramientas para promover la reurbanización 
resiliente del frente costero

Promover la reurbanización resiliente con una mezcla de usos a lo largo de Laurence 
Parkway en Laurence Harbor.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas

$
BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades

Corto

Old Bridge O2 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Exploración de oportunidades para aumentar 
la densidad fuera de la llanura aluvial

Exploración de oportunidades para aumentar la densidad fuera de la llanura aluvial,  
tales como a lo largo de la Ruta 9 y cercanas a la Garden State Parkway para hacer 
frente al crecimiento. 

South River/Canal de 
Washington

Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Condado de Middlesex, propietarios 
y desarrolladores locales residentes 
locales y partes interesadas

$ N/A Med

Old Bridge O3 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Promover nuevas compras voluntarias 
en zonas muy vulnerables/ o promover 
reurbanización resiliente

Coordinarse con el programa Blue Acres del NJDEP para identificar propiedades 
adecuadas para la compra en zonas de alto riesgo, como la zona que rodea el Parque 
Estatal Cheesequake, propensa a las inundaciones costeras del arroyo Cheesequake.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Llevar a cabo actividades de divulgación 
entre los propietarios y ponerlos en 
contacto con los recursos del NJDEP

Dueños de propiedades
$ (ver nota 
en la página 
223)

NJDEP Blue Acres Largo

Perth Amboy P1 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Exploración de oportunidades para aumentar 
la densidad fuera de la llanura aluvial

Exploración de oportunidades para aumentar la densidad fuera de la llanura aluvial, tales 
como en cercanías a la estación del tren y a lo largo de 2nd street.

Ribera y bahía de Raritan
Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas

$ N/A Med

Perth Amboy P2 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar cambios en la zonificación y otras 
herramientas para promover la reurbanización 
resiliente del frente costero de las propiedades 
industriales

Promover la reurbanización de propiedades industriales frente al mar y zonas industriales 
abandonadas a lo largo de Arthur Kill y del Arroyo Woodbridge para convertirlas en 
nuevas modalidades de industria ligera, como almacenes, e incorporar normas de 
resiliencia y restauración de humedales.

Ribera y bahía de Raritan
Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas

$
BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades

Largo

Resilient RRBC RRBC1 Gobernanza y coordinación 
permanente

Dar prioridad a las recomendaciones del Plan 
de Acción

El Comité Director debe identificar las recomendaciones prioritarias para avanzar en su 
aplicación a corto plazo.

Todos
Desarrollar y marco de implementación 
priorizado

NJDEP $ Resilient NJ Corto

Resilient RRBC RRBC2 Gobernanza y coordinación 
permanente

Apoyar la coordinación regional en curso 
sobre la implementación del plan

El Comité Directivo debería seguir reuniéndose y debatiendo las formas en que la 
coordinación regional puede hacer avanzar los objetivos de resiliencia y mejorar la 
coordinación y las relaciones entre el condado y los municipios.

Todos
Determinar quién debe seguir 
organizando las reuniones periódicas 
del Comité Director

NJDEP $ BRIC DE LA FEMA Corto

Resilient RRBC RRBC3 Gobernanza y coordinación 
permanente

Asistencia técnica continua a los municipios

Aumentar la capacidad del personal para apoyar la difusión de los recursos estatales y 
apoyar a los municipios en la mitigación a escala de los inmuebles. Ampliar los recursos 
existentes de asistencia técnica sobre resiliencia del condado a disposición de los 
municipios, como el Grupo de Usuarios MS4/CRS, para incluir recursos adicionales que 
conecten a los municipios con la orientación sobre la actualización de los códigos locales, 
la búsqueda de oportunidades de financiación federal y las mejores prácticas para la 
gestión de llanuras aluviales, el manejo de aguas pluviales y la resiliencia climática.

Todos
Coordinar con el NJDEP las 
necesidades y posibles fuentes  
de financiación

Todos los municipios, NJDEP $ BRIC DE LA FEMA Corto

Resilient RRBC RRBC4 Gobernanza y coordinación 
permanente

Identificación de acciones colectivas 
prioritarias para demostrar las pruebas de 
concepto y los beneficios de la coordinación 
en la región

Las acciones adicionales pueden servir como prueba de concepto de los beneficios 
de una coordinación regional. A medida que se desarrollen las reformas normativas 
del NJPACT, comentar conjuntamente las normas propuestas podría aumentar la voz 
colectiva de los municipios individuales.

Todos
Seguir participando en las reuniones 
periódicas del Comité Director

Todos los municipios $ N/A Corto

Resilient RRBC RRBC5 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar el potencial y la estructura de  
una transferencia regional de derechos  
de desarrollo

Explorar el potencial y la estructura de un programa regional de Transferencia de 
Derechos de Desarrollo para gestionar los aumentos de densidad fuera de la llanura 
aluvial y la reducción de la densidad en zonas de alto riesgo.

Todos Explorar objetivos y conceptos Todos los municipios $ N/A Largo
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South Amboy SA1 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Promover la reurbanización resiliente a lo 
largo del frente costero

Incluir estándares de resiliencia, como la elevación de los primeros pisos y normas de 
paisaje urbano, en los planes de reurbanización. Deberían incorporar normas que vayan 
más allá de la llanura aluvial cartografiada por la FEMA para tener en cuenta en el futuro 
cambio climático.

Ribera y bahía de Raritan
Incorporar resiliencia a los planes  
de reurbanización

Condado de Middlesex, propietarios 
y desarrolladores locales residentes 
locales y partes interesadas

$
BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades

Med

South River SR1 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Utilizar la zonificación para limitar el potencial 
de desarrollo de los terrenos que no han sido 
comprados a lo largo de South River

Ampliar los parques, los espacios abiertos y la zona de conservación para que abarquen 
una mayor parte de la zona de riesgo de inundación. Las disposiciones sobre zonas 
de conservación pueden impedir nuevas construcciones y exigir que las mejoras se 
adhieran a normas de diseño más estrictas. La zona podría incluir una cláusula de daños 
acumulativos o de mejora. Permitir usos marítimos a lo largo del frente costero.

South River/Canal de 
Washington

Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Sayreville, residentes y partes 
interesadas de la localidad

$ N/A Med

South River SR2 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Promover la reurbanización resiliente a lo 
largo de Main Street

Incluir estándares de resiliencia, como la elevación de los primeros pisos y normas de 
paisaje urbano, en los planes de reurbanización. Deberían incorporar normas que vayan 
más allá de la llanura aluvial cartografiada por la FEMA para tener en cuenta en el futuro 
cambio climático.

South River/Canal de 
Washington

Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas

$ N/A Med

South River SR3 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Promover nuevas compras voluntarias  
en zonas muy vulnerables

Coordinar con el programa Blue Acres del NJDEP la identificación de propiedades 
adecuadas para la compra en zonas de alto riesgo, como las zonas industriales  
y comerciales a lo largo de South River.

South River/Canal de 
Washington

Llevar a cabo actividades de 
divulgación entre los propietarios y 
ponerlos en contacto con los recursos 
del NJDEP

Dueños de propiedades
$ (ver nota 
en la página 
223)

NJDEP Blue Acres Largo

Sayreville SV1 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Incorporar la resiliencia al desarrollo  
de Riverton

Incluir estándares de resiliencia, como la elevación de los primeros pisos y normas de 
paisaje urbano, en los planes de reurbanización. Deberían incorporar normas que vayan 
más allá de la llanura aluvial cartografiada por la FEMA para tener en cuenta en el futuro 
cambio climático.

South River/Canal de 
Washington

Incorporar resiliencia a los planes  
de reurbanización

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas

$
BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades

Corto

Sayreville SV2 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Utilizar la zonificación para limitar el potencial 
de desarrollo de los terrenos que no han sido 
comprados a lo largo de South River

Ampliar la Zona OS-C dentro de las Zonas SED y los barrios residenciales restantes a lo 
largo de MacArthur Avenue. Considerar la inclusión de disposiciones como la Ordenanza 
OSC/R de Woodbridge para limitar el desarrollo futuro y exigir un diseño mejorado para 
cualquier cambio de uso, cambio de arrendamiento y mejoras importantes.

South River/Canal de 
Washington

Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

South River, residentes locales  
y partes interesadas

$ N/A Med

Sayreville SV3 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Exploración de oportunidades para aumentar 
la densidad fuera de la llanura aluvial

Exploración de oportunidades para aumentar la densidad fuera de la llanura aluvial, tales 
como a lo largo de la Ruta 35 para hacer frente al crecimiento.

South River/Canal de 
Washington

Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Condado de Middlesex, propietarios 
y desarrolladores locales residentes 
locales y partes interesadas

$ N/A Med

Woodbridge W1 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar cambios en la zonificación y otras 
herramientas para promover la reurbanización 
resiliente del frente costero de las propiedades 
industriales

Promover la reurbanización de propiedades industriales frente al mar y zonas 
industriales abandonadas a lo largo de Arthur Kill y del Arroyo Woodbridge para 
convertirlas en nuevas modalidades de industria ligera, como almacenes, e incorporar 
normas de resiliencia  
y restauración de humedales.

Frente costero Arthur Kill, 
arroyo Woodbridge

Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas

$
BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades

Largo

Woodbridge W2 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Exploración de oportunidades para aumentar 
la densidad fuera de la llanura aluvial

Exploración de oportunidades a largo plazo para aumentar la densidad fuera de la llanura 
aluvial, tales como en los corredores de la llanura aluvial de la Ruta 1.

Río Rahway y afluentes, 
arroyo Woodbridge

Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Condado de Middlesex, propietarios 
y desarrolladores locales residentes 
locales y partes interesadas

$ N/A Largo
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Woodbridge W3 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Utilizar la zonificación para limitar el potencial 
de desarrollo de las zonas altamente 
vulnerables a lo largo de Pumpkin Patch 
Brook y el brazo sur del río Rahway

Ampliar la Zona OSC/R o la Zona PQP para que abarque las áreas inundadas  
más recientemente.

Río Rahway y afluentes
Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

Propietarios y desarrolladores locales 
residentes locales y partes interesadas

$ N/A Med

Woodbridge W4 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar oportunidades para aumentar  
la densidad fuera de la llanura aluvial

Fomentar el desarrollo de usos mixtos fuera de la llanura aluvial cerca de las estaciones 
de tren AVenel y Woodbridge.

Arroyo Woodbridge
Explorar como parte de una 
actualización del plan maestro

NJ TRANSIT, propietarios y 
desarrolladores locales residentes 
locales y partes interesadas

$ N/A Med

Woodbridge W5 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Explorar oportunidades para aumentar  
la densidad fuera de la llanura aluvial

Fomentar el desarrollo de usos mixtos fuera de la llanura aluvial cerca de la estación de tren. 
El desarrollo debe evitar las partes de la zona vulnerables a las inundaciones del brazo sur 
del río Rahway.

Río Rahway y afluentes, 
arroyo Woodbridge

Coordinar con NJ TRANSIT el plan  
de desarrollo

NJ TRANSIT $ N/A Med

Woodbridge W6 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Promover nuevas compras voluntarias  
en zonas muy vulnerables

Coordinarse con el programa Blue Acres del NJDEP para identificar propiedades 
adecuadas para la compra en zonas de alto riesgo, como las viviendas situadas a lo 
largo de los arroyos Wedgewood, el arroyo Woodbridge, el brazo sur del río Rahway  
y Pumpkin Patch Brook.

Arthur Kill, río Rahway 
y afluentes, arroyo 
Woodbridge

Llevar a cabo actividades de 
divulgación entre los propietarios y 
ponerlos en contacto con los recursos 
del NJDEP

Dueños de propiedades
$ (ver nota 
en la página 
223)

NJDEP Blue Acres Largo
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INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS Y NATURALES

ENTIDAD LÍDER ID ESTRATEGIA REGIONAL ACCIÓN DESCRIPCIÓN SUBCUENCAS 
HIDROGRÁFICAS PASOS SIGUIENTES ENTIDADES PARTICIPANTES COSTO FUENTES DE FINANCIACIÓN 

POTENCIALES CRONOGRAMA*

Todos los municipios A11 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Reubicación de refugios de emergencia 
vulnerables

Considerar la reubicación de los refugios propensos a inundaciones en zonas menos 
propensas a inundaciones (Primera Iglesia Reformada de South River, Escuela Primaria 
Madison Park, Escuela Secundaria Fords, otras según proceda).

Todos
Identificar refugios de evacuación 
alternativos en lugares menos 
propensos

Todos los municipios $ Por confirmar Med

Todos los municipios A12 Sitios contaminados y zonas 
industriales abandonadas

Avanzar en la rehabilitación de los lugares 
prioritarios

Apoyar el perfeccionamiento de las metodologías de priorización aquí presentadas 
y confirmar los lugares de alto riesgo / oportunidad y avanzar en los proyectos 
catalizadores de transformación resiliente en lugares contaminados de propiedad pública 
de alto riesgo / oportunidad / zonas industriales abandonadas.

Todos Revisar la lista preliminar  
de prioridades y la metodología NJDEP, Condado de Middlesex $

Fondo de Impacto para Zonas Industriales 
abandonadas de la NJEDA, NJDEPA / NJDEP / 
Fondo de Saneamiento de Vertidos Peligrosos 
NJEDA (HDSRF)

Med

Carteret C3 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación de las inundaciones en el sitio 
específico del Departamento de Alcantarillado 
y Reciclaje de Carteret

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por marejadas y lluvias torrenciales. Aunque a 
largo plazo se ha propuesto un proyecto de protección costera para proteger este lugar, 
deberían estudiarse mejoras a corto plazo para proteger o adaptar esta instalación, incluida 
la protección contra inundaciones húmedas y secas y la elevación de los sistemas críticos.

Frente costero Arthur Kill Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación $$ BRIC DE LA FEMA Med

Carteret C4 Resiliencia costera

Barrera contra inundaciones costera 
polivalente y compuerta de marea a lo largo 
de Arthur Kill como parte del proyecto Noe’s 
Creek – Porción Norte

Dique de contención y paseo portuario recreativo a lo largo del Arthur Kill desde Noe’s 
Creek hasta el parque Carteret Waterfront, con una compuerta de marea a través de  
la entrada de Noe’s Creek.

Frente costero Arthur Kill Búsqueda de fondos para el estudio 
de viabilidad Condado de Middlesex $$$$$ BRIC DE LA FEMA, USACE Largo

Carteret C5 Resiliencia costera
Barrera contra inundaciones costera 
polivalente para acceso público a lo largo  
de Arthur Kill – Parte sur

Dique de contención y paseo portuario recreativo a lo largo del Arthur Kill, desde el parque 
Carteret Waterfront hasta Tufts Point. Frente costero Arthur Kill Búsqueda de fondos para el estudio 

de viabilidad Condado de Middlesex, Woodbridge $$$$$ BRIC DE LA FEMA, USACE Largo

Carteret C6 Sitios contaminados y zonas 
industriales abandonadas

Identificar zonas industriales abandonadas al 
norte de la autopista industrial Peter J. Sica 
que sean ideales para restaurar humedales

Los lugares contaminados vulnerables a las inundaciones pueden ser saneados  
y priorizados para la restauración de ecosistemas con beneficios de resiliencia. Río Rahway y afluentes Búsqueda de fondos para el estudio 

de viabilidad Condado de Middlesex, Woodbridge $

Fondo de Impacto para Zonas Industriales 
abandonadas de la NJEDA, NJDEPA / NJDEP / 
Fondo de Saneamiento de Vertidos Peligrosos 
NJEDA (HDSRF)

Med

Carteret C7 Manejo de aguas pluviales

Explorar oportunidades para ampliar el 
almacenamiento de aguas pluviales en 
instalaciones y derechos de paso propiedad 
de Carteret. (Área de oportunidad de 
resiliencia de Noe’s Creek)

Entre los posibles lugares se encuentran la Escuela Preparatoria Carteret, el Parque 
Carteret, la calle Sycamore y el Parque de Solted Ave, entre otros. Ver mapa en las 
páginas 140-141.

Frente costero Arthur Kill Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$ BRIC DE LA FEMA Med

Carteret C8 Manejo de aguas pluviales

Explorar oportunidades para ampliar el 
almacenamiento de aguas pluviales en 
instalaciones de propiedad municipal  
y derechos de paso

Entre los posibles lugares de almacenamiento de aguas pluviales se encuentran el parque 
Chrome y el espacio abierto de Contrell Rd/Colonial Dr.

Frente costero Arthur Kill, 
Ribera y bahía de Raritan

Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente.

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

Carteret C9 Manejo de aguas pluviales Estación de bombeo de Noe’s Creek
Se necesita una estación de bombeo para mejorar la gestión de las inundaciones costeras 
e interiores como complemento a la propuesta de compuerta de mareas y protección 
costera en esta zona.

Frente costero Arthur Kill Búsqueda de fondos para el estudio 
de viabilidad Condado de Middlesex $$$$ BRIC DE LA FEMA Largo
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ENTIDAD LÍDER ID ESTRATEGIA REGIONAL ACCIÓN DESCRIPCIÓN SUBCUENCAS 
HIDROGRÁFICAS PASOS SIGUIENTES ENTIDADES PARTICIPANTES COSTO FUENTES DE FINANCIACIÓN 

POTENCIALES CRONOGRAMA*

MCUA MC1 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Elevación de sistemas críticos para proteger 
la estación de bombeo de South Amboy

Esta estación de bombeo se vio afectada por Sandy y sigue siendo vulnerable a las 
inundaciones provocadas por las marejadas costeras y las fuertes lluvias, según  
los modelos de inundación desarrollados por Resilient NJ. MCUA ya está trabajando  
en el desarrollo de estrategias para proteger adaptar esta instalación.

Cheesequake/Laurence 
Harbor 

Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación South Amboy $$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Corto

MCUA MC2 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación específica de los activos propensos 
a inundaciones en la planta de tratamiento de 
aguas residuales de la MCUA y en la planta 
generadora de Middlesex

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Ribera y bahía de Raritan Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. Sayreville $$$$$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

Alianza de la cuenca 
baja del río Raritan NG1 Resiliencia costera Explorar nuevas oportunidades de resiliencia 

costera a lo largo de South River

Explorar oportunidades para ampliar el Proyecto de Restauración del Ecosistema del 
South River y Mejora de la Resiliencia a las Inundaciones para proteger las propiedades 
residenciales y comerciales al norte de la avenida Tyska.

South River/Canal de 
Washington

Buscar financiación para un estudio 
adicional sobre estrategias de 
resiliencia basadas en la naturaleza

South River, Sayreville, Condado de 
Middlesex, Rutgers $

BRIC de la FEMA, subvención America the 
Beautiful de la NFWF, Fondo Nacional de 
Resiliencia Costera de la NOAA, subvención de 
soluciones climáticas naturales del NJDEP

Med

Alianza de la cuenca 
baja del río Raritan NG2 Resiliencia costera

Ejecución del Proyecto de Restauración del 
Ecosistema de South River y Mejora de la 
Resiliencia ante las Inundaciones

Continuación de la colaboración con las comunidades de South River y Sayreville  
en la ejecución del Proyecto de Restauración del Ecosistema de South River y Mejora  
de la Resiliencia ante las Inundaciones.

South River/Canal de 
Washington

Diseño avanzado y obtención  
de permisos

South River, Sayreville, Condado de 
Middlesex, Rutgers

Por 
confirmar

BRIC de la FEMA, Subvención America the 
Beautiful de la NFWF, Fondo Nacional de 
Resiliencia Costera de la NOAA, Subvención de 
Soluciones Climáticas Naturales del NJDEP

Corto

Rutgers NG3 Resiliencia costera Restaurar los humedales y las zonas 
ribereñas a lo largo del río Raritan

Existen oportunidades para restaurar los humedales a lo largo del río Raritan y aumentar 
su resiliencia a la subida del nivel del mar. Ribera y bahía de Raritan Buscar fondos y alianzas Condado de Middlesex, Sayreville $$

Subvención para Soluciones Climáticas Naturales 
del NJDEP, Subvenciones para el Desarrollo de 
Programas de Humedales de la EPA, Subvención 
para la Gestión de la Zona Costera Nacional  
de la NOAA, Subvención America the Beautiful 
de la NFWF, Subvenciones para la Restauración 
Transformacional de Hábitats y la Resiliencia 
Costera de la NOAA

Med

Rutgers NG4 Resiliencia costera
Estudiar la resiliencia de los sistemas  
de humedales existentes y determinar las 
posibilidades de restauración y mejora

Es necesaria una evaluación regional de los recursos de los humedales para evaluar  
la salud de los ecosistemas y las necesidades de resiliencia. Todos Buscar fondos y alianzas NJDEP, Condado de Middlesex $

Subvención para Soluciones Climáticas Naturales 
del NJDEP, Subvenciones para el Desarrollo de 
Programas de Humedales de la EPA, Subvención 
para la Gestión de la Zona Costera Nacional  
de la NOAA, Subvención America the Beautiful 
de la NFWF, Subvenciones para la Restauración 
Transformacional de Hábitats y la Resiliencia 
Costera de la NOAA

Med

NJDEP NJ10 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Desarrollar directrices para las agencias 
estatales y locales sobre normas de diseño  
y proyecciones climáticas

Aunque muchas agencias individuales han incorporado el cambio climático a sus propias 
directrices, es necesario establecer y coordinar un conjunto común de directrices para 
promover el diseño y la rehabilitación de infraestructuras esenciales.

Todos
Explorar como parte del Consejo 
Interinstitucional sobre Resiliencia 
Climática

Consejo Interinstitucional sobre 
Resiliencia Climática $ USDOT Corto

Autoridad de la 
Autopista Turnpike  
de Nueva Jersey

NJ11 Sistemas de movilidad resilientes
Examinar los tramos de Garden State 
Parkway con riesgo de futuras inundaciones 
e identificar medidas paliativas

Examinar los tramos de la autopista Garden State Parkway con riesgo de inundación 
en el futuro e identificar medidas paliativas, como los tramos dentro del parque estatal 
Cheesequake. Las estrategias potenciales pueden incluir elevación o construcción  
de una berma/muro de contención a lo largo de la autopista.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Realizar una evaluación estatal de los 
riesgos de inundación

NJDOT, NJDEP, condado de 
Middlesex, Municipios $$$$$ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  

de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med

Autoridad de la 
Autopista Turnpike  
de Nueva Jersey

NJ12 Sistemas de movilidad resilientes
Examinar los tramos de la autopista 
NJ Turnpike (I95) con riesgo de futuras 
inundaciones e identificar medidas paliativas

Revisar los tramos de la autopista Turnpike de Nueva Jersey con riesgo de inundación 
futura e identificar medidas paliativas cerca del arroyo Woodbridge. Las estrategias 
potenciales pueden incluir elevación o construcción de una berma/muro de contención  
a lo largo de la autopista.

Arthur Kill, arroyo 
Woodbridge

Realizar una evaluación estatal de los 
riesgos de inundación

NJDOT, NJDEP, condado de 
Middlesex, Municipios $$$$$ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  

de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med
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NJ TRANSIT NJ13 Sistemas de movilidad resilientes Evaluación y mejora de la resiliencia de los 
tramos vulnerables de la NJ Coast Line

Estudiar y desarrollar alternativas para reducir el riesgo de inundaciones en la NJ TRANSIT 
Coast Line incluido el tramo de Old Bridge en el Arroyo Cheesequake.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Mayores estudios para identificar 
áreas prioritarias Municipalidades $ FEMA, USACE Med

NJ TRANSIT NJ14 Sistemas de movilidad resilientes Proteger las partes vulnerables de la estación 
de tren de Perth Amboy

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación  
es vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, como la impermeabilización  
en seco y en húmedo, la elevación de los sistemas críticos y los muros de contención.

Ribera y bahía de Raritan Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. Perth Amboy $$$$$ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  

de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med

NJ TRANSIT NJ15 Manejo de aguas pluviales
Aumentar el flujo entre la línea de ferrocarril  
y la marisma en el interior del frente costero 
de la bahía de Raritan

La NJ Coast Line corta entre dos humedales en este lugar y es vulnerable a las 
inundaciones. Aumentar el flujo entre las marismas mediante alcantarillas adicionales 
podría aliviar las inundaciones y mejorar las funciones ecológicas.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Búsqueda de fondos para el estudio 
de viabilidad $$ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  

de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Largo

NJ TRANSIT NJ16 Manejo de aguas pluviales
Ampliación del alcantarillado sur del río 
Rahway bajo la línea ferroviaria del corredor 
noreste

Este lugar se ha identificado como una oportunidad potencial para reducir las inundaciones 
mediante el aumento del tamaño del alcantarillado. Se necesita un análisis adicional para 
evaluar los riesgos y beneficios potenciales de las inundaciones.

Río Rahway y afluentes
Proseguir la investigación específica 
de la capacidad y las necesidades 
futuras

Condado de Middlesex, Woodbridge $ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  
de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med

NJ TRANSIT NJ17 Manejo de aguas pluviales Ampliación de alcantarillado en el arroyo 
Wedgewood y la línea NJ TRANSIT

Este lugar se ha identificado como una oportunidad potencial para reducir las inundaciones 
mediante el aumento del tamaño de esta alcantarilla. Se necesita un análisis adicional para 
evaluar los riesgos y beneficios potenciales de las inundaciones.

Arroyo Woodbridge
Proseguir la investigación específica 
de la capacidad y las necesidades 
futuras

Woodbridge $ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  
de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med

NJDEP NJ18 Resiliencia costera Adaptar los mamparos existentes
Se necesitan normas y orientaciones para la elevación de los mamparos, de modo que,  
a medida que se sustituyan, se eleven para mantener su funcionalidad con la subida  
del nivel del mar.

Todos Continuar en el marco del NJPACT Consejo Interinstitucional sobre 
Resiliencia Climática $ Subvenciones y Préstamos para la Protección  

de la Costa del NJDEP Med

NJDEP NJ19 Resiliencia costera

Vigilancia, gestión y restauración de los 
humedales para mejorar la capacidad de 
almacenamiento de las inundaciones en  
el Parque Estatal de Cheesequake

Los humedales del parque deben ser evaluados y controlados para determinar su 
resiliencia a la subida del nivel del mar y otros factores de estrés. Evaluación del 
potencial para restaurar los humedales de manera que también creen beneficios de 
resiliencia a las inundaciones.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Búsqueda de fondos para el estudio 
de viabilidad Parques de NJ $

Subvención para Soluciones Climáticas Naturales 
del NJDEP, Subvenciones para el Desarrollo de 
Programas de Humedales de la EPA, Subvención 
para la Gestión de la Zona Costera Nacional  
de la NOAA, Subvención America the Beautiful 
de la NFWF, Subvenciones para la Restauración 
Transformacional de Hábitats y la Resiliencia 
Costera de la NOAA

Largo

NJDEP NJ20 Sitios contaminados y zonas 
industriales abandonadas

Coordinar y alinear los programas de finan-
ciación estatales para acelerar la transforma-
ción resiliente de los lugares contaminados

Considerar la posibilidad de colaborar en el desarrollo de directrices y requisitos que un 
lugar podría seguir para fluir a través del proceso y financiar y apoyar la transformación 
resiliente de los emplazamientos de alta prioridad bajo la bandera de la RNJ.

Todos Coordinación con instancias relevantes 
para fortalecer el concepto

Todos los municipios, condado  
de Middlesex $ EPA Corto

NJDEP NJ21 Sitios contaminados y zonas 
industriales abandonadas

Ampliar el inventario de zonas industriales 
abandonadas

Ampliar el inventario de zonas industriales abandonadas a todo el Estado, más allá  
de los municipios CCI (que son los únicos incluidos a partir de junio de 2022). Todos Identificar recursos $ EPA, NJEDA Corto

NJDEP NJ22 Sitios contaminados y zonas 
industriales abandonadas

Mejorar la Lista de Zonas Contaminadas 
Conocidas

Seguir mejorando la Lista de Zonas Contaminadas Conocidas y otras bases de datos 
gestionadas por el Estado para proporcionar información más completa sobre los 
factores relacionados con la resiliencia (por ejemplo, ampliar la información disponible 
o la precisión sobre el tipo y la extensión de los contaminantes, el tipo de diseño de la 
reparación, el estado del lugar).

Todos Identificar recursos $ EPA, NJEDA Corto

NJDEP NJ23 Sitios contaminados y zonas 
industriales abandonadas

Integrar las consideraciones climáticas en 
la planificación de la rehabilitación de zonas 
industriales abandonadas

Valorar una evaluación estatal de los riesgos climáticos de los lugares contaminados  
y rehabilitados y estudiar la integración de los riesgos climáticos en el diseño  
de la rehabilitación.

Todos Identificar recursos $$ EPA, NJEDA Med
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NJDEP NJ24 Sistemas de movilidad resilientes
Elaborar directrices para los organismos 
estatales de transporte sobre normas de 
diseño y proyecciones climáticas

Aunque muchas agencias individuales han incorporado el cambio climático a sus propias 
directrices, es necesario establecer y coordinar un conjunto común de directrices para 
promover el diseño y la rehabilitación de infraestructuras.

Todos
Explorar como parte del Consejo 
Interinstitucional sobre Resiliencia 
Climática

Consejo Interinstitucional sobre 
Resiliencia Climática $ USDOT Corto

NJDEP NJ25 Manejo de aguas pluviales

Orientar a municipios y empresas de 
servicios públicos sobre la incorporación del 
cambio climático a las normas de los planes 
de control a largo plazo

Las normas actuales establecidas por el NJDEP que deben seguir los LTCP utilizan datos 
pluviométricos históricos, sin incluir proyecciones futuras, a pesar de tratarse de planes  
a largo plazo. La incorporación de proyecciones climáticas en el proceso de elaboración  
de los LTCP garantizaría que estos resolvieran mejor los problemas de resiliencia y calidad 
del agua a corto y largo plazo.

Todos Elaborar normas y orientaciones $ N/A Corto

NJDOT NJ26 Sistemas de movilidad resilientes Evaluar y mejorar la resiliencia de las vías  
de evacuación en caso de huracán

Como parte de la evaluación estatal de las vulnerabilidades climáticas, dar prioridad a las 
rutas de evacuación en caso de huracanes y de cualquier peligro. Todos Seguir evaluando los riesgos  

de inundación NJOEM $ USDOT PROTECT Corto

NJDOT NJ27 Sistemas de movilidad resilientes
Examinar las posibilidades de proteger  
los tramos vulnerables de la Ruta 35  
en Old Bridge

Revisar el riesgo de inundación en los tramos vulnerables de la carretera estatal 35 en 
Laurence Harbor e incorporar consideraciones sobre cómo reducir el riesgo de inundación 
en los futuros planes de capital en la medida de lo posible.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Seguir evaluando los riesgos  
de inundación Old Bridge $$$$$ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  

de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med

NJDOT NJ28 Manejo de aguas pluviales

Estudiar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales en 
instalaciones y derechos de paso propiedad 
del NJ DOT (Área de oportunidad de 
resiliencia de la ampliación de Greenway  
del condado de Middlesex).

Explorar la mejora de las capacidades de drenaje mediante un mejor mantenimiento de 
las características de drenaje existentes. Explorar la ampliación de las características 
de las aguas pluviales como parte de un análisis más amplio de la cuenca hidrográfica 
o de drenaje a escala regional o estatal. Los posibles lugares identificados incluyen las 
rampas de entrada y salida de la Rt 9 y el GSP. Ver mapa en las páginas 136-137.

Ribera y bahía de Raritan Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$ BRIC DE LA FEMA Med

NJDOT NJ29 Manejo de aguas pluviales
Explorar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales  
en instalaciones estatales

Existen oportunidades potenciales para el manejo de aguas pluviales en los espacios 
abiertos a lo largo de la Ruta 1 y la Ruta 35. Examinar las oportunidades presentadas  
e integrarlas en el proceso de planificación de capital en la medida de lo posible.

Todos Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente. Municipalidades $$$$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

NJDOT NJ30 Manejo de aguas pluviales Revisar la ampliación del alcantarillado  
de arroyo Heards y la Ruta 35

Este lugar se ha identificado como una oportunidad potencial para reducir las inundaciones 
mediante el aumento del tamaño de esta alcantarilla. Aumentar el tamaño del alcantarillado 
podría dar lugar a riesgos de inundación adicionales corriente abajo, por lo que se requiere 
un análisis más detallado que podría dar lugar a otras recomendaciones para reducir  
los riesgos de inundación. Revisar las oportunidades de reducción del riesgo de inundación 
en el proceso de planificación de capital en la medida de lo posible.

Arroyo Woodbridge
Proseguir la investigación específica 
de la capacidad y las necesidades 
futuras

Woodbridge $ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  
de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med

NJDOT NJ31 Manejo de aguas pluviales Revisar la ampliación del alcantarillado al sur 
del río Rahway bajo la Ruta 27

Este lugar se ha identificado como una oportunidad potencial para reducir las inundaciones 
mediante el aumento del tamaño de esta alcantarilla. Aumentar el tamaño del alcantarillado 
podría dar lugar a riesgos de inundación adicionales corriente abajo, por lo que se requiere 
un análisis más detallado que podría dar lugar a otras recomendaciones para reducir los 
riesgos de inundación. Revisar las oportunidades de reducción del riesgo de inundación  
en el proceso de planificación de capital en la medida de lo posible.

Río Rahway y afluentes
Proseguir la investigación específica 
de la capacidad y las necesidades 
futuras

NJ TRANSIT, Woodbridge $ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  
de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Corto

NJDOT NJ32 Sistemas de movilidad resilientes Mejorar la coordinación de los planes  
de evacuación

Actualizar el plan de evacuación de todo el Estado, con las aportaciones de las partes 
interesadas locales y de los condados. Todos

Seguir trabajando en la actualización 
del plan de evacuación de todo  
el Estado

NJOEM, Todos los municipios, 
Condado de Middlesex, NJTPA, 
NJTRANSIT

$ USDOT PROTECT Med
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Autoridad de 
Planificación del 
Transporte de Jersey 
del Norte

NJ33 Sistemas de movilidad resilientes Evaluar y mejorar la resiliencia de las rutas 
de autobús

Evaluación integral de las líneas de autobús propensas a las inundaciones  
(137, 815, 817) en la región Todos Realizar una evaluación estatal de los 

riesgos de inundación NJDOT, NJ TRANSIT $ USDOT PROTECT Med

Old Bridge O4 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación in situ de los bienes propensos 
a las inundaciones en la Escuela Primaria 
Madison Park

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

South River/Canal de 
Washington

Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$$ BRIC DE LA FEMA Med

Old Bridge O5 Manejo de aguas pluviales

Explorar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales  
en instalaciones de propiedad municipal  
y derechos de paso

Entre los posibles lugares de almacenamiento de aguas pluviales figuran el parque de los 
Veteranos, el espacio abierto a lo largo del arroyo Tennent y William Way, los campos de 
béisbol del afluente del arroyo Tenant.

South River/Canal de 
Washington

Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente.

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$ BRIC DE LA FEMA Med

Autoridad Municipal 
de Servicios Públicos 
de Old Bridge

O6 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación específica del sitio de los bienes 
propensos a inundaciones en la estación  
de bombeo de Old Water Works

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

South River/Canal de 
Washington

Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$$ BRIC DE LA FEMA Med

Autoridad Municipal 
de Servicios Públicos 
de Old Bridge

O7 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación específica del sitio de la estación 
de bombeo del puerto Laurence

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Llevar a cabo un estudio específico 
del riesgo de inundación local y de las 
opciones de mitigación.

Old Bridge $$$ BRIC DE LA FEMA Med

Perth Amboy P3 Resiliencia costera Muro de contención en Sadowski Parkway – 
Porción de Peth Amboy Malecón elevado en New Seawall. Ribera y bahía de Raritan Búsqueda de fondos para el estudio 

de viabilidad $$$$$ Subvenciones y Préstamos para la Protección  
de la Costa del NJDEP Med

Perth Amboy P4 Resiliencia costera Barrera contra inundaciones costeras 
multifuncional a lo largo de Arthur Kill

Barrera costera multiusos contra inundaciones con senderos para bicicletas y peatones  
a lo largo de la costa de Perth Amboy desde Armstrong Lane hasta Marina Harborside  
de Perth Amboy.

Frente costero Arthur Kill Búsqueda de fondos para el estudio 
de viabilidad Condado de Middlesex $$$$$ USACE Largo

Perth Amboy P5 Manejo de aguas pluviales

Estudiar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales en 
instalaciones y derechos de paso propiedad 
de Perth Amboy (Área de Oportunidad de 
Resiliencia de la Extensión de Greenway  
del condado de Middlesex)

Entre los posibles lugares figuran el parque infantil y los campos deportivos de Seaman 
Street y el lago entre Pfeiffer Blvd y Dorothy Ave, entre otros. Ver mapa en las páginas 
140-141.

Ribera y bahía de Raritan Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$ BRIC DE LA FEMA Med

Perth Amboy P6 Manejo de aguas pluviales

Explorar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales  
en instalaciones de propiedad municipal  
y derechos de paso

Entre los posibles lugares de almacenamiento de aguas pluviales se incluyen los situados 
a lo largo de Sadowski Parkway, los campos deportivos de Franklin Drive y los campos  
de béisbol de Washington Road y Lakeview Drive.

Ribera y bahía de Raritan Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente.

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$ BRIC DE LA FEMA Med

Perth Amboy P7 Manejo de aguas pluviales Aplicar el Plan de Control a Largo Plazo para 
reducir los CSO y mejorar el drenaje

Las mejoras incluyen almacenamiento profundo, nueva estación de bombeo en 2nd 
street y la playa, almacenamiento adicional y estrategias de tratamiento, separación  
de alcantarillas e infraestructura verde.

Ribera y bahía de Raritan Aprobar formalmente el plan de control 
a largo plazo NJDEP, MCUA Varían I-Bank de NJ Corto

Resilient RRBC RRBC6 Sitios contaminados y zonas 
industriales abandonadas

Coordinar con los municipios la identificación 
de zonas industriales abandonadas prioritarias 
y sitios contaminados para saneamiento

Apoyar el perfeccionamiento de las metodologías de priorización aquí presentadas  
y ayudar a los municipios a confirmar los lugares de alto riesgo y de altas oportunidades 
de acción.

Todos Revisar la lista preliminar  
de prioridades y la metodología Todos los municipios, NJDEP $

Fondo de Impacto para Zonas Industriales 
abandonadas de la NJEDA, NJDEPA / NJDEP / 
Fondo de Saneamiento de Vertidos Peligrosos 
NJEDA (HDSRF)

Corto
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Resilient RRBC RRBC7 Sistemas de movilidad resilientes
Examinar las posibilidades de proteger los 
tramos vulnerables de State St. (CR 611)  
y Port Reading Ave cerca de Arthur Kill

Estudiar y desarrollar alternativas para reducir el riesgo de inundación en State St. (CR 611) 
y Port Reading Ave. mediante la elevación de la calzada u otras medidas. Las carreteras  
se inundan con frecuencia provocando muchos trastornos y son una ruta de evacuación.

Arroyo Woodbridge
Buscar financiación para un estudio 
que evalúe los riesgos y las opciones 
de mitigación

Woodbridge, Perth Amboy $$$$$ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  
de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med

Resilient RRBC RRBC8 Manejo de aguas pluviales

Evaluar las oportunidades para incorporar 
el almacenamiento y la canalización de las 
inundaciones en una ampliación de Greenway 
del condado de Middlesex

La ampliación de Greenway del condado de Middlesex hacia Woodbridge y Perth 
Amboy podría incrementar actividades recreativas y la movilidad. También presenta una 
oportunidad de superar los inconvenientes de drenaje formados por el terraplén ferroviario.

Ribera y bahía de Raritan
Revisar la viabilidad de incorporar 
mejoras en materia de aguas pluviales a 
la ampliación de la vía verde propuesta

CSQ/Norfolk Southern, Woodbridge, 
Perth Amboy $$$$ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  

de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Largo

Resilient RRBC RRBC9 Manejo de aguas pluviales

Seguir considerando la posibilidad de crear 
una empresa regional para la gestión  
de las aguas pluviales en colaboración  
con los municipios

Una servicio pública para el manejo de aguas pluviales crea la posibilidad de cobrar 
tarifas, basadas en una aproximación justa y equitativa de la contribución de la 
escorrentía de aguas pluviales de una propiedad inmobiliaria, que luego pueden utilizarse 
para financiar programas de aguas pluviales.

Todos

Coordinarse con los municipios  
para conocer el interés de un servicio 
público para el manejo de aguas 
pluviales a distintas escalas

Todos los municipios $ N/A Corto

Resilient RRBC RRBC10 Manejo de aguas pluviales Ampliación del alcantarillado en Port Reading 
Ave y el arroyo Woodbridge

Este lugar se ha identificado como una oportunidad potencial para reducir las inundaciones 
mediante el aumento del tamaño de esta alcantarilla. Se necesita un análisis adicional para 
evaluar los riesgos y beneficios potenciales de las inundaciones.

Arroyo Woodbridge
Proseguir la investigación específica 
de la capacidad y las necesidades 
futuras

Woodbridge $ USDOT PROTECT, USDOT RAISE, Programa  
de Alternativas de Transporte (TAP) del USDOT Med

Resilient RRBC RRBC11 Manejo de aguas pluviales
Explorar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales  
y derechos de paso

Entre los posibles lugares se encuentran el parque Merrill, el parque Alvin P. Williams 
Memorial, el parque William Warren y otros. Ver mapa en las páginas 140-141. Todos Examinar la viabilidad de los sitios 

sugeridos preliminarmente.
Departamento de parques del condado; 
municipios $$$$$ BRIC DE LA FEMA Med

Resilient RRBC RRBC12 Manejo de aguas pluviales

Estudiar las oportunidades y los beneficios 
potenciales del almacenamiento y la 
desviación aguas arriba dentro de la cuenca 
hidrográfica de South River

Las masas de agua existentes en los afluentes aguas arriba del South River pueden 
gestionarse para aumentar el almacenamiento de aguas pluviales río arriba y reducir  
los picos de caudal río abajo. Se necesitan estudios adicionales para modelar la eficacia 
de este planteamiento.

South River/Canal de 
Washington

Buscar financiación y alianzas para 
estudiar este concepto

South River, Sayreville, Old Bridge, 
USACE $$$$$ USACE Largo

South Amboy SA2 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación de inundaciones in situ de la 
South Amboy Fire Department Snorkel Fire 
Company

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por marejadas y lluvias torrenciales. Deben 
estudiarse estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección 
contra inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

South Amboy SA3 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación de inundaciones en el 
sitio específico de South Amboy Fire 
Mechanicsville Hose Company

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Ribera y bahía de Raritan Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

South Amboy SA4 Manejo de aguas pluviales

Explorar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales  
en instalaciones de propiedad municipal  
y derechos de paso

Entre los posibles lugares para aguas pluviales se encuentran el parque John Zdanewicz, 
la Escuela Primaria de South Amboy y otros. Ver mapa en las páginas 140-141.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente.

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

South River SR4 Resiliencia costera Protección contra las inundaciones costeras 
a lo largo de South River

Evaluar alternativas de protección contra inundaciones para la ribera del río desde el cruce 
del ferrocarril en Whitehead Avenue hacia el sur hasta la zona recreativa de Bissetts.

South River/Canal de 
Washington

Búsqueda de fondos para el estudio 
de viabilidad de opciones potenciales Condado de Middlesex $$$$$ BRIC DE LA FEMA, USACE Largo

South River SR5 Resiliencia costera Protección contra inundaciones costeras  
del centro de South River Evaluar las posibles alineaciones para proteger el núcleo del centro de South River. South River/Canal de 

Washington
Búsqueda de fondos para el estudio 
de viabilidad de opciones potenciales Condado de Middlesex $$$$$ BRIC DE LA FEMA, USACE Largo
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South River SR6 Manejo de aguas pluviales

Explorar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales  
en instalaciones de propiedad municipal  
y derechos de paso

Entre los posibles lugares figuran la zona recreativa de Dailey’s Pond, el campo de 
béisbol de Burton Ave y Louis Street, y otros. Ver mapa en las páginas 140-141.

South River/Canal de 
Washington

Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente.

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$

Subvención para Soluciones Climáticas Naturales 
del NJDEP, Subvención para la Gestión de la Zona 
Costera Nacional de la NOAA, Subvención America 
the Beautiful de la NFWF, Subvenciones para la 
Restauración del Hábitat Transformacional y la 
Resiliencia Costera de la NOAA, BRIC de la FEMA

Med

Sayreville SV4 Resiliencia costera

Trabajar con el promotor de Riverton para 
incluir soluciones basadas en la naturaleza  
a lo largo de la costa, como una costa viva, 
en el plan de reurbanización

La incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, como una línea costera viva, 
puede crear oportunidades adicionales de hábitat y permitir la migración hacia el interior 
de los humedales con la subida del nivel del mar.

Ribera y bahía de Raritan Incorporar en las fases de desarrollo NJDEP, Desarrolladores $ BRIC de la FEMA, Subvención del NJDEP para 
Soluciones Climáticas Naturales Corto

Sayreville SV5 Manejo de aguas pluviales

Explorar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales  
en instalaciones de propiedad municipal  
y derechos de paso

Entre los lugares potenciales se encuentran el Complejo Deportivo de Sayreville, los 
Campos Walter D. Faith Memorial, el Parque de los Veteranos y otros. Ver mapa en las 
páginas 140-141.

Ribera y bahía de Raritan, 
South River / Canal de 
Washington

Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente.

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

EPA DE EE.UU. US1 Sitios contaminados y zonas 
industriales abandonadas Rehabilitación del Superfund Slag La EPA ha emitido un registro de diseño para la limpieza del lugar, que incluye la 

excavación y el dragado del material contaminado.
Cheesequake/Laurence 
Harbor

Completar los planes de diseño para  
la rehabilitación del lugar Old Bridge, USACE, NL Industries $$ EPA Corto

USACE US2 Resiliencia costera Restauración de la playa a lo largo  
de Ocean Boulevard

Restaurar la playa erosionada del océano Atlántico añadiendo más arena y altura a las 
dunas de la costa.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Examinar las opciones en el marco  
del proyecto Laurence Harbor NJDEP, Old Bridge $$ Subvenciones y Préstamos para la Protección  

de la Costa del NJDEP Largo

USACE US3 Resiliencia costera
Rehabilitación de la playa en Perth Amboy 
para proteger el frente costero y los activos 
recreacionales

Restaurar la playa erosionada a lo largo del río Arthur Kill añadiendo más arena y altura  
a las dunas del litoral. Ribera y bahía de Raritan Examinar las opciones en el marco  

del proyecto NYNJ HATS NJDEP, Perth Amboy $$$ Subvenciones y Préstamos para la Protección  
de la Costa del NJDEP Largo

USACE US4 Resiliencia costera Rehabilitación del espigón del arroyo 
Cheesequake Mejoramiento del espigón. Cheesequake/Laurence 

Harbor
Proseguir con el diseño y la obtención 
de permisos

NJDEP, Condado de Middlesex,  
Old Bridge $$$ Ley de Desarrollo de los Recursos Hídricos Corto

USACE US5 Resiliencia costera Restauración de playas a lo largo de la bahía 
de Raritan

Restaurar la playa erosionada de la bahía de Raritan añadiendo más arena y altura a las 
dunas del litoral.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Examinar las opciones en el marco  
del proyecto NYNJ HATS NJDEP, South Amboy $$$

FEMA de la BRIC, USACE, NJDEP Shore, 
Subvenciones y Préstamos para la Protección  
de la Costa

Largo

USACE US6 Resiliencia costera Ejecución del Proyecto de la cuenca  
del río Rahway

El proyecto incluye un dique/muro de contención a lo largo de la orilla sur del río Rahway 
junto con la elevación de la carretera. Traerá beneficios a las propiedades vulnerables  
en Carteret y Woodbridge.

Río Rahway y afluentes Asignar fondos para construcción NJDEP, Carteret, Woodbridge $$$$ Ley de Desarrollo de los Recursos Hídricos Largo

USACE US7 Resiliencia costera
Estudiar soluciones regionales y locales de 
protección costera a través del Estudio del 
Puerto y los Afluentes de NY/NJ

Este estudio está revisando varias alternativas para la reducción del riesgo de inundaciones 
costeras, incluyendo el examen de una barrera contra marejadas costeras a través de  
la bahía baja de Nueva York, así como barreras contra marejadas más localizadas, como  
a través del Arthur Kill en Perth Amboy.

Todos Emitir un informe sobre un plan 
seleccionado provisionalmente NJDEP, Perth Amboy $$$$$ Ley de Desarrollo de los Recursos Hídricos Largo

USACE US8 Resiliencia costera Instalación de un rompeolas en la entrada  
del Cheesequake

Los rompeolas a lo largo de la costa podrían servir para amortiguar las olas de las 
tormentas y reducir la erosión de la playa.

Cheesequake/Laurence 
Harbor

Examinar las opciones en el marco  
del proyecto Laurence Harbor

NJDEP, Condado de Middlesex,  
Old Bridge $$$$

FEMA de la BRIC, USACE, NJDEP Shore, 
Subvenciones y Préstamos para la Protección  
de la Costa

Med

Woodbridge W7 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación de las inundaciones in situ  
de la Hopelawn Engine Company 1

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por marejadas y lluvias torrenciales. Deben 
estudiarse estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección 
contra inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Ribera y bahía de Raritan Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank Med
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Woodbridge W8 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación de los riesgos de inundación  
en el Centro Recreativo Cypress

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Arroyo Woodbridge Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank Med

Woodbridge W9 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación de los riesgos de inundación  
en la Escuela Secundaria Fords

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Arroyo Woodbridge Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$$$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

Woodbridge W10 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación de los riesgos de inundación  
en la Biblioteca Henry Inman

Esta biblioteca fue inundada por el huracán Ida, lo que provocó su cierre temporal. 
Deben estudiarse estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la 
protección contra inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Río Rahway y afluentes Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

Woodbridge W11 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación in situ de los bienes propensos 
a las inundaciones en la Escuela Primaria 
Menlo Park Terrace

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta escuela es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Arroyo Woodbridge
Llevar a cabo un estudio específico 
del riesgo de inundación local y de las 
opciones de mitigación

$$$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank de NJ Med

Woodbridge W12 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación in situ de los bienes propensos  
a inundaciones en el Centro de Reciclaje  
de Woodbridge

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Ribera y bahía de Raritan Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$$$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank Med

Woodbridge W13 Adaptar o proteger instalaciones 
esenciales

Mitigación de los riesgos de inundación  
in situ en el distrito de Bomberos 2  
de Woodbridge Township Port Reading

Según los modelos de inundación elaborados por Resilient NJ, esta instalación es 
vulnerable a las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. Deben estudiarse 
estrategias para proteger o adaptar estas instalaciones, incluida la protección contra 
inundaciones en seco y húmedo y la elevación de los sistemas críticos.

Arroyo Woodbridge Llevar a cabo un estudio específico  
de las opciones de mitigación. $$ BRIC DE LA FEMA, I-Bank Med

Woodbridge W14 Resiliencia costera Muro de contención en Sadowski Parkway – 
Porción de Woodbridge Malecón elevado en New Seawall. Ribera y bahía de Raritan Búsqueda de fondos para el estudio 

de viabilidad $$$$$
FEMA de la BRIC, USACE, NJDEP Shore, 
Subvenciones y Préstamos para la Protección  
de la Costa

Med

Woodbridge W15 Resiliencia costera

Proteger y gestionar los humedales 
intermareales a lo largo del arroyo 
Woodbridge para la subida  
del nivel del mar

Supervisar y evaluar los humedales costeros e identificar oportunidades para restaurar 
los humedales y resolver la resiliencia a la subida del nivel del mar. Arroyo Woodbridge Identificar alianzas y buscar 

oportunidades de financiamiento
Condado de Middlesex, NJDEP, 
Rutgers $$$

NJDEP Natural Climate Solutions Grant, NOAA 
National Coastal Zone Management Grant, 
NFWF America the Beautiful Grant, NOAA 
Transformational Habitat Restoration and Coastal 
Resilience Grants, BRIC de la FEMA 

Largo

Woodbridge W16 Manejo de aguas pluviales

Explorar oportunidades para ampliar  
el almacenamiento de aguas pluviales  
en instalaciones de propiedad municipal  
y derechos de paso

Entre los posibles lugares se encuentran la Escuela Primaria Lynn Crest, el Centro 
Recreativo Cypress y otros. Ver mapa en las páginas 140-141.

Arthur Kill, río Rahway 
y afluentes, arroyo 
Woodbridge

Examinar la viabilidad de los sitios 
sugeridos preliminarmente

Departamentos locales de parques, 
obras públicas y educación. $$$$$ BRIC DE LA FEMA Med

Woodbridge W17 Manejo de aguas pluviales Ampliación del alcantarillado del arroyo  
Brook y Elmwood Ave.

Este lugar se ha identificado como una oportunidad potencial para reducir las inundaciones 
mediante el aumento del tamaño de esta alcantarilla. Se necesita un análisis adicional para 
evaluar los riesgos y beneficios potenciales de las inundaciones.

Arroyo Woodbridge
Proseguir la investigación específica 
de la capacidad y las necesidades 
futuras

$ Programa de Subvención RAISE del USDOT Med
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Woodbridge W18 Manejo de aguas pluviales Ampliación del alcantarillado en el arroyo 
Brook y Elmwood Ave.

Este lugar se ha identificado como una oportunidad potencial para reducir las inundaciones 
mediante el aumento del tamaño del alcantarillado. Se necesita un análisis adicional para 
evaluar los riesgos y beneficios potenciales de las inundaciones.

Arroyo Woodbridge
Proseguir la investigación específica 
de la capacidad y las necesidades 
futuras

$ Programa de Subvención RAISE del USDOT Med

Woodbridge W19 Manejo de aguas pluviales Aumentar la capacidad de almacenamiento  
y flujo del arroyo Heards

Revisar las estrategias para aumentar el almacenamiento y el flujo a lo largo del arroyo 
junto con la restauración ecológica. Arroyo Woodbridge Búsqueda de fondos para el estudio 

de viabilidad NJDEP $$

Subvención para Soluciones Climáticas Naturales 
del NJDEP, Subvención para la Gestión de la Zona 
Costera Nacional de la NOAA, Subvención America 
the Beautiful de la NFWF, Subvenciones para la 
Restauración del Hábitat Transformacional y la 
Resiliencia Costera de la NOAA, BRIC de la FEMA

Largo

Woodbridge W20 Manejo de aguas pluviales
Aumentar la capacidad de almacenamiento 
y flujo del corredor ribereño del arroyo 
Pumpkin Patch

Revisar las estrategias para aumentar el almacenamiento y el flujo a lo largo del arroyo 
junto con la restauración ecológica. Río Rahway y afluentes Búsqueda de fondos para el estudio 

de viabilidad NJDEP $ BRIC DE LA FEMA Largo

Woodbridge W21 Manejo de aguas pluviales Aumentar la capacidad de almacenamiento  
y flujo del arroyo Wedgewood

Revisar las estrategias para aumentar el almacenamiento y el flujo a lo largo del arroyo 
junto con la restauración ecológica. Arroyo Woodbridge Búsqueda de fondos para el estudio 

de viabilidad NJDEP $$

Subvención para Soluciones Climáticas Naturales 
del NJDEP, Subvención para la Gestión de la Zona 
Costera Nacional de la NOAA, Subvención America 
the Beautiful de la NFWF, Subvenciones para la 
Restauración del Hábitat Transformacional y la 
Resiliencia Costera de la NOAA, BRIC de la FEMA

Largo

Woodbridge W22 Resiliencia costera Implantar la línea de costa viva  
en Boynton Beach

Una línea de costa viva proporciona un hábitat intermareal mejorado y crea oportunidades 
para la migración hacia el interior de los humedales a medida que sube el nivel del mar. Frente costero Arthur Kill Proseguir con el diseño y la obtención 

de permisos NJDEP $$$ Subvención para Soluciones Climáticas Naturales 
del NJDEP Med
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Todos los municipios A13 Campañas de sensibilización 
sobre las inundaciones

Apoyo a campañas de sensibilización sobre 
las inundaciones

Apoyar la divulgación y sensibilización continuas en colaboración con las YMCA y el 
condado. Compartir información sobre el riesgo de inundaciones con los propietarios 
para que puedan tomar medidas y solicitar apoyos adicionales.

Todos Búsqueda de oportunidades  
de financiación NJDEP, Condado de Middlesex, YMCA $ Subvenciones Watershed Institute Corto

Carteret C10 Campañas de sensibilización 
sobre las inundaciones

Desarrollar un plan de evacuación para 
las viviendas públicas propensas a las 
inundaciones, incluida Jeanette Smith Village

Promover la comunicación y la concientización sobre el riesgo de inundaciones y sobre 
qué hacer cuando hay previsión de tormenta fuerte con los residentes de viviendas 
públicas en zonas vulnerables a las inundaciones.

Frente costero Arthur Kill

Coordinarse con la Agencia de 
Vivienda de Carteret para conocer 
las operaciones y necesidades de 
emergencia existentes

Condado de Middlesex, NJOEM,  
NJ TRANSIT $ Programa de Subvenciones Artísticas 

Comunitarias del NJDEP Corto

Carteret C11 Asistencia técnica para dueños  
de propiedades

Acercamiento específico sobre opciones de 
mitigación a los propietarios de viviendas 
afectadas por Ida

Compartir información sobre las inversiones en resiliencia que pueden hacer en sus 
casas, o el interés por las compras.

Arthur Kill, río Rahway  
y afluentes

Reunir material informativo sobre 
las opciones para compartirlo con 
los propietarios y las organizaciones 
comunitarias

Condado de Middlesex, NJDEP, 
organizaciones comunitarias $ N/A Corto

YMCA / Otras ONG NG5 Campañas de sensibilización 
sobre las inundaciones

Apoyo a campañas de sensibilización sobre 
las inundaciones

Incorporar la concientización sobre las inundaciones a los programas comunitarios 
utilizando materiales elaborados por Resilient NJ. Todos Búsqueda de oportunidades  

de financiación
NJDEP, condado de Middlesex, todos 
los municipios $ Programa de Subvenciones Artísticas 

Comunitarias del NJDEP Corto

NJDEP NJ34 Asistencia técnica para dueños  
de propiedades

Acercamiento a propietarios y operadores 
privados de instalaciones industriales y 
servicios públicos críticos

Las principales instalaciones críticas, como las terminales de gas y petróleo y las centrales 
eléctricas, así como las torres de telefonía móvil, están situadas en zonas vulnerables de 
toda la región. Aunque en algunos activos se han realizado algunas mejoras de resiliencia, 
es necesario seguir coordinando y divulgando para promover la adaptación.

Frente costero Arthur Kill, 
río Rahway y afluentes

Contacte con los propietarios para 
saber qué mejoras se han realizado  
y qué necesidades siguen existiendo

PSEG, Buckeye Global Marine 
Terminal, Kinder Morgan, NextEra 
Energy Resources, CPV, AT&T

$ BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades Corto

NJDEP NJ35 Asistencia técnica para dueños  
de propiedades

Desarrollar programas de financiación a 
los propietarios para la impermeabilización 
contra inundaciones, elevaciones, recompras 
y modernización de la infraestructura verde

Los programas de financiación pueden incluir préstamos y subvenciones y deben 
desarrollarse para apoyar una gama de tipos de propiedad que incluya la residencial,  
la multifamiliar y la comercial.

Todos Identificar oportunidades  
de financiación $$$$$ CDBG-DR Ida del HUD, Swift Current de la FEMA Corto

NJDEP NJ36 Campañas de sensibilización 
sobre las inundaciones

Estudiar oportunidades de financiación 
adicional para la Campaña continua  
de Sensibilización sobre las Inundaciones

Se necesita financiación adicional y apoyo técnico para continuar con la labor de divulga-
ción y concientización de Resilient NJ dirigida por el condado, los municipios y las YMCA. Todos Identificar oportunidades  

de financiación
Condado de Middlesex, todos los 
municipios, YMCA $

Subvenciones del Instituto de Cuencas 
Hidrográficas, Subvenciones de Nueva Jersey 
Sostenible, Programa Regional de Subvenciones 
para la Preparación ante Catástrofes de la FEMA

Corto

Perth Amboy P8 Asistencia técnica para dueños  
de propiedades

Actividades de divulgación específicas 
sobre las opciones de mitigación para los 
propietarios de viviendas afectadas por Ida

Compartir información sobre las inversiones en resiliencia que pueden hacer en sus casas, 
o el interés por las compras.

Arthur Kill, río y bahía  
de Raritan

Reunir material informativo sobre 
las opciones para compartirlo con 
los propietarios y las organizaciones 
comunitarias

Condado de Middlesex, NJDEP, 
organizaciones comunitarias $ N/A Corto

Resilient RRBC RRBC13 Campañas de sensibilización 
sobre las inundaciones

Apoyar la Campaña de Sensibilización sobre 
Inundaciones en curso, tal como se identifica 
en el plan de mitigación de Todos los Riesgos 
del Condado

Apoyar la divulgación y concientización continuas en asociación con la YMCA y los 
municipios y mejorar la capacidad del personal para apoyar la divulgación de los 
recursos estatales y apoyar a los municipios en la mitigación a escala de los inmuebles.

Todos Búsqueda de financiación y 
oportunidades de cooperación NJDEP, todos los municipios, YMCA $

BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades, Programa de Subvenciones 
Regionales para la Preparación ante Catástrofes 
de la FEMA

Corto

Sayreville SV6 Campañas de sensibilización 
sobre las inundaciones

Promover una campaña de concientización 
sobre las inundaciones y la evacuación del 
complejo de apartamentos Winding Woods

Promover la comunicación y la concientización sobre el riesgo de inundaciones y sobre 
qué hacer ante la previsión de una tormenta fuerte con los residentes del complejo de 
apartamentos Winding Woods.

South River/Canal de 
Washington

Contactar con los propietarios para 
conocer las oportunidades Propietarios privados, residentes $ Subvenciones de Nueva Jersey Sustentable Corto

Woodbridge W23 Asistencia técnica para dueños  
de propiedades

Divulgación específica de las opciones de 
mitigación entre los propietarios de viviendas 
afectados por Ida, en particular a lo largo  
del arroyo Pumpkin Patch y el brazo sur del 
río Rahway

Compartir información sobre las inversiones en resiliencia que pueden hacer en sus casas, 
o el interés por las compras. Río Rahway y afluentes

Reunir material informativo sobre 
las opciones para compartirlo con 
los propietarios y las organizaciones 
comunitarias

Condado de Middlesex, NJDEP, 
organizaciones comunitarias $ N/A Corto
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Todos los municipios A14 Riesgos climáticos adicionales
Mejorar la aplicación de las normativas locales 
y estatales existentes relativas a inundación

Las normativas existentes, como la Norma de Aguas pluviales de NJ 2021, la Norma 
Estatal de Declaración de Emisiones, las Normativas del Plan Estatal de Aplicación de 
la Calidad del Aire de NJ, las Normas Estatales de Calidad del Agua y otras, pueden 
aprovecharse para aumentar las infraestructuras verdes, controlar el progreso del estado 
hacia la reducción de emisiones, mejorar la calidad del agua y mucho más.

Todos

Revisar los reglamentos clave  
en coordinación con el NJDEP  
y desarrollar una estrategia para  
su aplicación equitativa

NJDEP $$ N/A Corto

Todos los municipios A15 Riesgos climáticos adicionales

Estudiar superposiciones de zonificación, 
restricciones y/o amortiguadores para resolver 
la contaminación de las aguas subterráneas  
y el riesgo de incendios forestales

Implantar superposiciones de zonificación de protección de las aguas subterráneas para 
proteger el agua dentro de las zonas de contaminación potencial o las distancias de 
amortiguación alrededor de las tomas de agua subterránea. Desarrollar restricciones  
de zonificación para resolver el riesgo de incendio.

Todos

Realizar una investigación  
inicial y reunirse con otras entidades 
de todo el país que hayan implantado 
con éxito este tipo de estructuras para 
conocer las mejores prácticas y las 
lecciones aprendidas

NJDEP $ N/A Corto

Todos los municipios A16 Zonificación y políticas  
de uso del suelo

Elaborar planes específicos para los lugares 
contaminados especialmente los situados  
en comunidades de justicia ambiental

Incorporar consideraciones de peligros más allá de las inundaciones y las necesidades  
de las comunidades de justicia ambiental en la rehabilitación de los lugares contaminados.

Todos

Trabajar con NJEJA y los socios 
existentes para identificar y llevar a cabo 
actividades de divulgación con OBC 
clave para identificar las necesidades  
de alta prioridad y las oportunidades 
más prometedoras

Organizaciones locales de base 
comunitaria, Alianza por la Justicia 
Ambiental de NJ

$ EPA Corto

Todos los municipios A17 Riesgos climáticos adicionales
Llevar a cabo actividades de divulgación 
comunitaria dirigidas a los trabajadores 
agrícolas y del sector pesquero

La divulgación debe centrarse en la comprensión de las necesidades futuras y los impactos 
sociales y económicos localizados de la acidificación de los océanos y los cambios en los 
niveles de suministro de agua y la demanda futura prevista para ayudar a conformar la 
toma de decisiones.

Todos
Identificar a las partes interesadas 
clave para el acercamiento

Departamento de Agricultura de NJ, 
Pesca y Vida Silvestre de NJ, NJDEP, 
condado de Middlesex

$
Subvención Regional para la Preparación ante 
Catástrofes de la FEMA

Corto

Todos los servicios 
públicos de agua 
pertinentes

A18 Riesgos climáticos adicionales

Dar prioridad a los proyectos de mejora  
de capital para sustituir y/o renovar  
las tuberías y los activos de suministro  
de agua deteriorados e ineficaces

De acuerdo con la Ley de Infraestructura Hídrica de Estados Unidos de 2018, esto 
implicaría desarrollar evaluaciones de riesgo y resiliencia para los sistemas de agua 
potable que tengan en cuenta los impactos del cambio climático. También podría implicar 
la asociación con el programa de Sustitución de Líneas de Servicio de Plomo entre otros.

Todos
Revisar exhaustivamente los datos 
existentes e identificar cualquier 
laguna de información crítica

Todos los municipios $ I-Bank de NJ, WIFIA Corto

YMCA / Otras ONG NG6 Riesgos climáticos adicionales
Estudiar las vulnerabilidades actuales y los 
impactos del calor extremo y la mala calidad 
del aire

Asociarse con la comunidad académica y las organizaciones comunitarias para realizar 
estudios localizados y estudios de salud pública sobre la vulnerabilidad actual y los 
efectos del calor extremo y la mala calidad del aire.

Todos Buscar fondos y alianzas Rutgers y otras ONG $

Concurso de la Oficina del Programa Climático 
(CPO) de la NOAA para la Iniciativa sobre el 
Riesgo de Calor Extremo, Subvenciones de la 
EPA para la Justicia Ambiental

Corto

Junta de Servicios 
Públicos de NJ: 
División de Aguas

NJ37 Riesgos climáticos adicionales
Investigar la vinculación de las estructuras 
tarifarias de conservación del agua a las 
empresas de suministro de agua

Las estructuras tarifarias para la conservación del agua estarían vinculadas a los 
servicios públicos de agua en función de la cantidad de volumen de agua consumida 
para mitigar el riesgo de escasez de agua. Esto podría ser estacional y basarse en 
métricas como las recomendadas en el Plan de Abastecimiento de Agua de NJ 2017-
2022. Cualquier estructura de este tipo debe ser equitativa y estar diseñada para no 
suponer una carga para los hogares con bajos ingresos.

Todos

Realizar una investigación inicial y 
reunirse con otras entidades de todo 
el país que hayan implantado con 
éxito este tipo de estructuras para 
conocer las mejores prácticas y las 
lecciones aprendidas

División de Abastecimiento de Agua  
y Gobernanza del NJDEP, autoridades 
municipales de servicios públicos  
de agua

$ N/A Med
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Departamento de 
Salud de NJ

NJ38 Riesgos climáticos adicionales

Colaborar con organizaciones comunitarias 
para realizar estudios de salud pública sobre 
los efectos “invisibles” de la calidad del aire 
hoy en día

La mala calidad del aire en la región no es sólo una cuestión de futuro. La población de 
la RRBC corre actualmente un riesgo extremadamente alto, en relación con el resto del 
estado, de sufrir impactos cancerígenos relacionados con los tóxicos atmosféricos.

Todos

Evaluar las lagunas existentes  
en los datos e identificar las 
organizaciones comunitarias clave 
a escala municipal para ayudar a 
contrastar las hipótesis iniciales

Condado de Middlesex, NJDEP, 
organizaciones locales de base 
comunitaria, todos los municipios

$ Subvenciones de la EPA para Justicia Ambiental Corto

NJDEP NJ39 Riesgos climáticos adicionales
Mejorar la planificación y coordinación 
regionales en torno a riesgos adicionales

Los esfuerzos pueden incluir objetivos para apoyar la planificación local de infraestructuras 
de transporte público y multimodal accesibles y equitativas, entre otros. Estos esfuerzos 
deben complementar la planificación a escala de cuenca o regional para resolver el riesgo 
de inundaciones.

Todos

Reunirse con las partes interesadas 
de Resilient RRBC para identificar 
los objetivos regionales sobre riesgos 
climáticos adicionales

Todos los municipios, condado de 
Middlesex, NJDOT, Pesca y Vida 
Salvaje de NJ

$ USDOT PROTECT Med

NJDEP NJ40 Riesgos climáticos adicionales

Trabajar con grupos de justicia 
medioambiental para poner en marcha un 
programa regional accesible que incentive 
las prácticas de mitigación y sostenibilidad

Esta estrategia puede complementarse con las acciones individuales recomendadas  
y el acercamiento, la educación y la capacitación de los propietarios privados.

Todos

Llevar a cabo un acercamiento con 
las principales organizaciones de 
justicia ambiental, desarrollar los 
objetivos del programa e identificar 
las fuentes de financiación

Alianza para la Justicia Ambiental de 
NJ, organizaciones locales de base 
comunitaria, todos los municipios

$$ Subvenciones de la EPA para Justicia Ambiental Med

NJDEP NJ41 Riesgos climáticos adicionales

Identificar sitios contaminados de alta 
oportunidad para la colocación de espacios 
verdes urbanos en terrenos desaprovechados 
y no municipalizados

Los lugares contaminados o zonas industriales abandonadas, los terrenos baldíos y las 
superficies impermeables de propiedad pública existentes en las comunidades de justicia 
ambiental que sufren un elevado calor urbano y/o una mala calidad del aire deben ser 
identificados y priorizados para la colocación de espacios verdes.

Todos

Desarrollar criterios de evaluación 
para lugares de alta prioridad 
y oportunidades, identificar 
oportunidades de financiación

Todos los municipios, condado  
de Middlesex

$
Subvención Green Acres del NJDEP, Subvención 
Soluciones Climáticas Naturales del NJDEP

Med

NJDEP NJ42 Riesgos climáticos adicionales
Invertir en proyectos regionales de adaptación 
basados en los ecosistemas para resolver 
múltiples riesgos climáticos

Al igual que las inundaciones y otros problemas de resiliencia a las inundaciones, la 
adaptación a escala del ecosistema puede aprovecharse para aumentar la resiliencia a los 
peligros adicionales mediante la restauración del hábitat y la agrosilvicultura sostenible.

Todos

Reunirse con las partes interesadas 
de Resilient RRBC para identificar 
los objetivos regionales sobre riesgos 
climáticos adicionales

Organizaciones medioambientales 
regionales clave, Pesca y Vida 
Silvestre de NJ, Junta de Servicios 
Públicos de NJ: División de Aguas, 
todos los municipios

$$ N/A Largo

NJDEP NJ43 Riesgos climáticos adicionales
Iniciar programas públicos universales para 
distribuir recursos de mitigación de riesgos  
y asistencia técnica

Este programa podría incluir la distribución de aparatos de aire acondicionado, tecnología 
de energías limpias y subvenciones al transporte, sistemas de filtración de agua de 
emergencia a domicilio y otros recursos de mitigación.

Todos

Trabajar con NJEJA y los socios 
existentes para identificar y llevar a cabo 
actividades de divulgación con CBO 
clave para identificar las necesidades  
de alta prioridad y las oportunidades 
más prometedoras

Alianza para la Justicia Ambiental de 
NJ, organizaciones locales de base 
comunitaria, todos los municipios

$$
Subvención Regional para la Preparación ante 
Catástrofes de la FEMA

Corto

NJDEP NJ44 Riesgos climáticos adicionales

Adoptar ordenanzas y códigos de 
construcción acordes con los modelos 
y orientaciones estatales, nacionales e 
internacionales, y considerar la posibilidad  
de aplicar normas más estrictas

Deberían evaluarse normas más estrictas, como las normas de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de EE.UU., el Código 
Internacional de Conservación de la Energía 2.021, las normas de Calidad del Aire de 
la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., las Directrices de Calidad del Aire de la 
Organización Mundial de la Salud y otras, para determinar cuál debería adoptarse para 
cumplir los objetivos de resiliencia y mejorar la calidad de vida.

Todos

Aprovechar Resilient RRBC para 
convocar un grupo de trabajo/comité 
de acción centrado en la identificación 
de frutos maduros y el acercamiento  
a los cargos electos

Todos los municipios, condado de 
Middlesex, Departamento de Trabajo  
y Desarrollo de la Mano de Obra 
de NJ, Oficina de Defensa de la 
Planificación de NJ

$
BRIC de la FEMA Capacidades y desarrollo  
de capacidades

Corto



258 COMUNIDADES DEL RÍO Y LA BAHÍA DE RARITAN  |  PLAN DE ACCIÓN 259CAPÍTULO 05 - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE RESILIENCIA

ENTIDAD LÍDER ID ESTRATEGIA REGIONAL ACCIÓN DESCRIPCIÓN SUBCUENCAS 
HIDROGRÁFICAS PASOS SIGUIENTES ENTIDADES PARTICIPANTES COSTO FUENTES DE FINANCIACIÓN 

POTENCIALES CRONOGRAMA*

NJDEP NJ45 Riesgos climáticos adicionales
Requerir mitigaciones específicas en las 
propiedades de titularidad pública

Por ejemplo, exigir la mitigación del calor exterior, que puede incluir medidas como  
la cobertura de toldos o toldos de sombra fotovoltaicos (FV), estaciones de refrigeración 
a base de agua o pavimentos frescos.

Todos

Realizar una investigación inicial y 
reunirse con otras entidades de todo 
el país que hayan implantado con 
éxito este tipo de estructuras para 
conocer las mejores prácticas y las 
lecciones aprendidas

Todos los municipios, NJDOT, 
condado de Middlesex

$ Garden State C-PACE Corto

NJDEP Oficina  
de justicia ambiental

NJ46 Riesgos climáticos adicionales
Procurar que las normativas locales sean 
específicas para las cuestiones de justicia 
medioambiental y los impactos acumulativos

Véase, por ejemplo, la ordenanza sobre Justicia Ambiental/Impactos Acumulativos de 
Newark. Desarrollar un procedimiento operativo estándar racionalizado para integrar la 
revisión de todas las actividades de desarrollo potencialmente impactantes.

Todos

Reunirse con el ayuntamiento  
de Newark para discutir las mejores 
prácticas, emprender la investigación 
de la identificación de una vía  
clara para incluir la enmienda a los  
Códigos Administrativos de Nueva 
Jersey (NJAC), similar al proceso  
emprendido para la Regla para  
el Manejo de Aguas Pluviales.

Todos los municipios, Alianza por  
la Justicia Ambiental de NJ

$ Subvenciones de la EPA para Justicia Ambiental Corto

NJDOT  
(por confirmarse)

NJ47 Riesgos climáticos adicionales
Planificar una infraestructura de transporte 
público multimodal accesible y equitativa

Establecer objetivos regionales y emprender la coordinación para fomentar la planificación 
local y regional de infraestructuras de transporte público y multimodal más accesibles  
y equitativas para reducir las emisiones de los automóviles.

Todos
Reunirse con las partes interesadas 
de Resilient RRBC para identificar los 
objetivos regionales

Todos los departamentos de 
planificación de los municipios, la 
Oficina de Defensa de la Planificación 
de NJ, el NJDEP, las organizaciones 
locales de base comunitaria

$ USDOT PROTECT Med

Oficina de 
Climatología del 
Estado de Nueva 
Jersey

NJ48 Riesgos climáticos adicionales

Asociarse con la comunidad investigadora 
para recopilar los mejores datos regionales 
disponibles y accesibles al público  
y desarrollar modelos y proyecciones  
de riesgos futuros para riesgos adicionales 
que auxilien en la toma de decisiones

Las necesidades de recopilación de datos de alta prioridad incluyen un mapa actual 
de elevación del nivel freático de la región, un inventario exhaustivo de fuentes 
contaminantes que detalle la profundidad y la solubilidad en agua de los contaminantes, y 
otros. Las necesidades regionales de modelado y proyecciones de alta prioridad incluyen 
cambios futuros proyectados respecto a la profundidad de las aguas subterráneas con 
la subida del nivel del mar, modelado adicional de las aguas subterráneas donde existan 
condiciones de alto riesgo para ayudar a prever los penachos de contaminación, y otras.

Todos

Garantizar la financiación y  
las alianzas para las necesidades 
detectadas de recopilación de datos y 
elaboración de modelos

NJDEP, Centro de Teledetección 
y Análisis Espacial de Rutgers, 
Consorcio para el Riesgo Climático en 
el Noreste Urbano (CCRUN), CDC de 
EE.UU.

$ CTP DE LA FEMA Corto

Resilient RRBC RRBC14 Riesgos climáticos adicionales

Iniciar una campaña regional de educación 
con recursos para la mitigación individual 
y para promover la labor de defensa en 
relación con riesgos adicionales

Desarrollar una campaña educativa que oriente a la gente hacia los recursos adecuados 
para minimizar su propio riesgo, colaborando al mismo tiempo con organizaciones 
comunitarias que puedan educar a las comunidades sobre cómo organizarse para la 
acción colectiva en temas de riesgos adicionales

Todos

Reunirse con las partes interesadas 
de Resilient RRBC para identificar 
los objetivos regionales sobre riesgos 
climáticos adicionales

NJDEP $ Subvenciones de la EPA para Justicia Ambiental Corto
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SIGUIENTES PASOS 
La publicación de este plan de acción es un paso 
importante para abordar los riesgos de inundación a 
los que se enfrenta esta región, pero lo que viene a 
continuación es aún más importante. Este plan se basa 
en numerosos esfuerzos previos de planificación a 
escala local, comarcal y regional y pretende servir de 
plataforma de lanzamiento para lo que venga después.

Este plan:

•	 Evalúa el riesgo y los costos de la inacción.

•	 Identifica los problemas críticos que hay que 
resolver.

•	 Identifica las estrategias aplicables en toda la 
región.

•	 Hace recomendaciones sobre los próximos pasos 
concretos que deben dar los agentes clave.

•	 Se centra en conceptos de proyectos específicos 
dentro de las Áreas de Oportunidades de 
Resiliencia identificadas como prioridades para la 
acción concertada.

Los siguientes pasos incluyen:

•	 Buscar financiación para avanzar en el desarrollo  
de los conceptos identificados en el plan.

•	 Coordinación adicional a todos los niveles de 
gobierno sobre la aplicación de las medidas 
recomendadas en el plan y seguimiento de los 
avances del plan.

•	 Divulgación y compromiso continuos con las 
principales partes interesadas y comunidades  
sobre las estrategias presentadas en este plan.

FRENTE COSTERO DE PERTH AMBOY, NJ
Crédito de la imagen: Adobe Stock Photos
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BRIC – Construir Infraestructuras y Comunidades 
Resilientes, un programa de la FEMA

CDC – Centros para el Control y la Prevención  
de Enfermedades 

CEA – Área de excepción de clasificación

C-PACE – Programa de Energía Limpia Evaluada  
en Propiedades Comerciales

CPV – Empresas de Energía Competitivas

CRS – Sistema de Calificación Comunitaria, un 
programa de la FEMA

CSO – Desbordamiento del alcantarillado combinado 

CSS – Sistema de alcantarillado combinado

DEWS – Sistema de Alerta Rápida de Sequía

DVRPC – Comisión de Planificación Regional del 
Valle de Delaware

EJScreen – Herramienta de selección y distribución  
de justicia ambiental de USEPA

EO – decreto ejecutivo

EPA – Agencia de Protección Ambiental de los  
Estados Unidos

FEMA – Agencia Federal de Manejo de Emergencias

FIRM – Mapa de Tarifas de Seguro contra 
Inundaciones, parte del NFIP de la FEMA

FMA – Programa de Asistencia para la Mitigación  
de Inundaciones, un programa de la FEMA

GI – Infraestructura Verde

HDSRF – Fondo de Saneamiento de Vertidos 
Peligrosos

HMGP – Programa de Subvenciones para la 
Mitigación de Riesgos, un programa de la FEMA

HUC – Código de Unidad Hidrológica

HUD – Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos

HVAC – Calefacción, ventilación y aire acondicionado 

I-Bank – Banco de Infraestructura de Nueva Jersey

IECC – Código Internacional de Conservación de la 
Energía 

ICC – Iniciativa de Colaboración Comunitaria

LTCP – Planes de Control a Largo Plazo

MS4 – Sistema municipal de alcantarillado pluvial 
separado 

NDRC – Concurso Nacional de Resiliencia ante 
Desastres 

NEP – Programa Nacional de Énfasis

NFIP – Programa Nacional de Seguro contra 
Inundaciones, un programa de la FEMA

NFWF – Fundación Nacional de Pesca y Vida 
Silvestre 

NJ – Nueva Jersey

NJAC – Códigos Administrativos de Nueva Jersey

NJDEP – Departamento de Protección Ambiental de 
Nueva Jersey

NJDOT – Departamento de Transporte de Nueva 
Jersey

NJEDA – Autoridad de Desarrollo Económico de 
Nueva Jersey

NJOEM – Oficina de Manejo de Emergencias de 
Nueva Jersey

NJPACT – Protección de Nueva Jersey contra las 
Amenazas Climáticas

NJTPA – Autoridad de Planificación del Transporte de 
Nueva Jersey

NOAA – Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica

OBC – Organización de base comunitaria 

OSC/R – conservación de espacios abiertos/
resiliencia

OSHA – Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional

PA – Asistencia Pública, un programa de la FEMA

pH – potencial de hidrógeno, medida de la acidez  
o alcalinidad de algo.

PM2.5 – Partículas finas

PROTECT – Promoción de Operaciones Resilientes 
para un Transporte Transformador, Eficiente y que 
Ahorre Costos (PROTECT)

PSE&G – Public Service Electric and Gas 

PV – Fotovoltaica

RNJ – Resilient NJ

RRBC – Comunidades del Río y la Bahía de Raritan 

RWBR – Agua Regenerada para Reutilización 
Beneficiosa 

SAC – Comité Consultivo de Aguas Pluviales

SCO – Ordenanza de Control de Aguas Pluviales 

SFHA – Zona Especial de Peligro de Inundación

SJTPO – Organización de Planificación del Sur de 
Jersey 

SVI – Índice de Vulnerabilidad Social

ACRÓNIMOS
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/Agencia para el Registro de Enfermedades y Sustancias Tóxicas y Enfermedades Índice de 

Vulnerabilidad Social (2018) https://www.atsdr.cdc.gov/placeandhealth/svi/index

Suplemento de 2008 de la Evaluación de 2006 de las Normas de Construcción del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, de FEMA, https://www.
fema.gov/sites/default/files/2020-07/fema_nfip_2008_freeboard_report_0.pdf

FEMA, Publicación del Riesgo de Inundaciones: Requisitos Estatales Modelo para la Publicación del Riesgo de Inundaciones durante las Transacciones 
Inmobiliarias, https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_state-flood-risk-disclosure-best-practices_07142022.pdf

Alianza de la Cuenca Baja del Río Raritan: Diseño de un Parque Ecológico a lo largo de South River, https://lowerraritanwatershed.org/2022/01/24/

Mapeo de Justicia Ambiental, Evaluación y Protección Ambiental También del NJDEP, https://experience.arcgis.com/
experience/548632a2351b41b8a0443cfc3a9f4ef6

Banco de Crédito al Desarrollo de Pinelands, Informe Anual 2021, https://www.nj.gov/pinelands/pdcbank/reports/PDC%20Bank%20Annual%20Report%20
2021%20(Final).pdf

Proyecto de Restauración del Ecosistema de South River y Mejora de la Resiliencia ante las Inundaciones, https://lowerraritanwatershed.org/2022/01/24/
designing-an-eco-park-along-the-south-river/

Estudio del USACE sobre el Puerto y los Afluentes de Nueva York y Nueva Jersey, https://www.nan.usace.army.mil/Missions/Civil-Works/Projects-in-New-York/
New-York-New-Jersey-Harbor-Tributaries-Focus-Area-Feasibility-Study/

Herramienta de Supervisión de Justicia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., https://ejscreen.epa.gov/mapper/
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A. Acerca de Nuestra Región (Informe sobre el contexto de planificación)

B. Informe Visión y Prioridades (Informe prospectivo)

C. Informe de evaluación del impacto por inundaciones

D. Tabla de perfil de activos

E. Evaluación de escenarios (Evaluación de escenarios de resiliencia y 
adaptación) Herramienta y hoja de acción para los tres escenarios 
preliminares y el escenario preferido)

F. Estimación de costos y cuaderno de trabajo

G. Estrategia y fuentes de financiación

H. Revisión del Plan de Control a Largo Plazo

I. Transformación resiliente de sitios contaminados

J. Compromiso y desarrollo de capacidades

K. Planificación y gobernanza de cuencas hidrográficas

L. Manejo de aguas pluviales e infraestructura verde

	 Memorándum

	 Presentación

M. Coordinación regional de los planes de evacuación

N. Campaña de divulgación Risk Rating 2.0

O. Riesgos climáticos adicionales

	 Evaluación

	 Caja de herramientas

	 Nota: El Memorando de Desarrollo de Escenarios, los Productos de 
Visualización de Escenarios y el Informe de Escenarios de Resiliencia y 
Adaptación se tratan en el Capítulo 4 de este informe.
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https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2021/08/210817_Resilient-NJ_About-Our-Region-Report.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/03/220308_Resilient-NJ-RRBC_Visioning-Report_spreads.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/07/220707_RRBC_Flood-Impact-Report.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fresilientnewjersey.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2FD_RRBC_NJDEP-Asset-Assessment-Table.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/11/Appendix-E-Scenario-Eval-Tool-and-Action-Sheet-FINAL-221031.xlsx
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/11/Appendix-E-Scenario-Eval-Tool-and-Action-Sheet-FINAL-221031.xlsx
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/11/Appendix-E-Scenario-Eval-Tool-and-Action-Sheet-FINAL-221031.xlsx
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-F-Cost-Estimation-Approach-DRAFT-220812.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-G-Funding-Strategy_DRAFT_220729.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-H-Longterm-Control-Plan-DRAFT-220812.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-I_Brownfields_DRAFT_220812.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-J-Outreach-and-Engagement-DRAFT-220812.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-K_Watershed-Planning_DRAFT_220812.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-L-Stormwater-Utility-Memo_DRAFT_220812.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-L-Stormwater-Utility-Presentation_DRAFT_220812.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-M-Evacuation-Planning_DRAFT_220812.pdf
http://N. Risk Rating 2.0 Outreach Campaign  
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-O-Additional-Climate-Hazards-Assessment_DRAFT_220812.pdf
https://resilientnewjersey.com/wp-content/uploads/2022/09/Appendix-O-Additional-Climate-Hazards-Toolkit_DRAFT_220812.pdf



